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Δ Ángulo de deflexión 
A Área 
Q Caudal  
cm Centímetro  
C Coeficiente de escorrentía 
n Coeficiente de rugosidad  
Yest Corrección de estación  
CIE Cota invert entrada  
CIS Cota invert salida  
CM Cuerda máxima 
D Diámetro de tubería   
D.H Distancia horizontal    
Dot Dotación  
E Externa  
fqm Factor de caudal medio  
FH Factor Harmon 
FR Factor retorno  
gal Galón 
G Grado de curvatura 
Ha Hectáreas  
I intensidad de lluvia 
kg Kilogramo  
kg/cm² Kilogramo por centímetro cuadrado 
X 
kg/m³ Kilogramo por metro cúbico 
km Kilómetro   
km/h Kilómetro por hora 
lb/plg² Libra por pulgada cuadrada  
PSI Libra sobre pulgada cuadrada   
L/hab/día Litro por habitante por día   
l/m³ Litro por metro cúbico  
LC Longitud de curva   
LCV Longitud de curva vertical 
m Metro 
m² Metro cuadrado  
m³ Metro cúbico  
m³/s Metro cúbicos sobre sobre segundo  
MR Módulo de ruptura  
mm Milímetro 
mm/hr Milímetros por hora  
OM Ordenada media   
PEND Pendiente  
S Pendiente  
Pe Pendiente de entrada   
Ps Pendiente de salida   
Pi Población inicial  
Pf Población final  
PVC Policloruro de vinilo 
PV Pozo de visita 
% Porcentaje 
“ Pulgada  
pulg Pulgada  
PC Punto de inicio de curva  
XI 
PCV Punto de inicio de curva vertical 
PI Punto de intersección  
PIV Punto de intersección de curva vertical  
PT Punto de tangencia  
PTV Punto de tangencia de curva vertical  
R Radio   
Rh Radio hidráulico  
q/Q Relación de caudales  
d/D Relación de diámetros   
v/V Relación de velocidades 
f´c Resistencia a compresión   
ST Subtangente 
r Tasa de crecimiento poblacional   
V Velocidad 


























AASHTO  American Association of State Highway and 
Transportation Officials 
 
ASTM American Society for Testing and Materials. 
 
CBR California Bearing Ratio.  
 
Caudal de diseño  Caudal con el que se diseñará la red de 
alcantarillado. 
 
Caudal domiciliar  Caudal de aguas residuales utilizada en actividades 
domésticas. 
 
Conexión domiciliar  Tubería que conduce las aguas residuales desde la 
candela hasta el colector principal.  
 
Cota invert  Cota o altura de la parte inferior del tubo ya instalado. 
 
Dotación  Demanda de agua que puede consumir en un día 
cada habitante.  
 
INFOM Instituto de Fomento Municipal.  
 
PCA  Portland Cement Association. 
 
XIV 
Período de diseño  Tiempo en años donde cumplirá la obra su función. 
 
Pozo de visita  Obra de arte de un Sistema de alcantarillado que 
permite el acceso al colector y cuya finalidad es 
facilitar el mantenimiento del sistema para que 
funcione eficientemente.    
 
Relaciones hidráulicas  Relación de los términos de la tubería trabajando a 
sección llena con los de la tubería.   
 
Alcantarillado  Red de tuberías, canales, pozos de visita y obras 
accesorios que sirven para desfogar aguas 
residuales  
 
Subrasante  El área sobre la que se construye las capas de 
subbase, base, superficie y los hombros.  
 
TPDA  Tránsito promedio diario anual. 
 
TPPD  Tránsito pesado promedio diario. 
 
Velocidad de arrastre  Velocidad mínima para que los sólidos no se 
sedimenten en la alcantarilla.   
 
Velocidad de diseño  Velocidad máxima en la que un vehículo de diseño 
puede transitar con seguridad, en una carretera 







En el municipio de Santa Catarina Pinula, se llevó acabo el ejercicio 
Profesional Supervisado, EPS, durante el tiempo que se realizó, se diagnosticó 
y evalúo las necesidades de las aldeas El Carmen y Piedra Parada Cristo Rey.  
 
Planteando los problemas de los proyectos; alcantarillado sanitario y 
pavimento rígido en las aldeas El Carmen y Piedra Parada Cristo Rey del 
municipio de Santa Catarina Pinula. Se consideraron las necesidades de la 
población, tales como saneamiento y una circulación eficaz.  
 
Para fines de compresión e interpretación, se dividió en tres capítulos: 
fase de investigación, fase de servicio técnico profesional y un diagnóstico de 
saneamiento. En el capítulo uno se definió la información monográfica del 
municipio y aldeas a beneficiar con los proyectos a ejecutar. En el capítulo dos 
se estableció paso a paso los procedimientos, cálculos y diseño de los 
proyectos; alcantarillado sanitario y pavimentación basándose en normas, tales 
como INFOM, la Dirección General de Caminos y manual centroamericano de 
normas para el diseño geométrico de las carreteras regionales. Y en el capítulo 
tres se determinó los servicios con los cuales cuenta el municipio los cuales 
son: agua potable, disposición de desechos sólidos y disposición de aguas 
















Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario sector la tomatera, aldea El 
Carmen y pavimento rígido para la calle El Pedregal, aldea Piedra Parada 




1. Efectuar la monografía y priorización de las necesidades de las aldeas El 
Carmen y Piedra Parada Cristo Rey. 
 
2. Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario en el sector La Tomatera, 
aldea El Carmen conforme a las normas y especificaciones técnicas 
establecidas por el INFOM.  
 
3. Diseñar la pavimentación de calle El Pedregal, aldea Piedra Parada 
Cristo Rey según método Portland Cement Association (PCA) y 
especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Caminos.  
 
4. Llevar acabo la planificación de los proyectos, como: elaborar planos, 












En el presente documento se comunica en forma general la necesidad de 
un diseño de alcantarillado sanitario para el sector La Tomatera, aldea El 
Carmen para brindar un servicio básico adecuado, cubriendo las necesidades 
de los vecinos; así como salubridad, infraestructura eficiente y ordenamiento 
adecuado de una red de drenaje. Por ende, se llevará acabo el diseño del 
alcantarillado sanitario cubriendo las necesidades de los pobladores, así como 
la demanda actual y futura del sector, mejorando así la calidad de vida a los 
habitantes, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales.  
 
Asimismo, se diseñará un pavimento rígido en la aldea Piedra Parada 
Cristo Rey. Este sector demanda un mejoramiento en la vía de comunicación El 
Pedregal y acceso a otros sectores. Se planificará y diseñará el tramo carretero, 
brindando una facilidad de ingreso y egreso al sector, seguridad y una mejor 
circulación en la calle El Pedregal, mejorando la circulación de los vehículos y 
quienes transiten por el sector.  
 
La información contenida será de uso para la realización de los diseños 
















1.1. Monografía del municipio de Santa Catarina Pinula  
 
Se dará una descripción del municipio sobre las aldeas, reseña histórica, 
localización, extensión territorial, accesos y comunicación, aspectos 




A continuación se describen las generalidades del proyecto. 
 
1.1.1.1. Nombre de las aldeas  
 
Aldea El Carmen y Piedra Parada Cristo Rey del municipio de Santa 
Catarina Pinula.  
 
1.1.1.2. Reseña histórica  
 
Santa Catarina Pinula es uno de los 17 municipios que conforman el 
departamento de Guatemala.  
 
Su historia se remonta desde la época prehispánica, cuando los indígenas 
de ese entonces fundaron el pueblo de Pankaj o Pinola. El pueblo debe su 
nombre a la lengua indiana Pancac, cuyo significado etimológico es: Pan que 
significa dentro o entre, y Cac que tiene 3 significados, el primero, fuego, el 
2 
segundo nigua y el tercero guayaba. Se puede suponer que el significado que 
corresponde es Entre guayabas. 
 
Durante la conquista, los españoles, trajeron muchos indígenas 
mexicanos, quienes trajeron consigo gran cantidad de elementos culturales, que 
fueron apropiados por los grupos locales. 
 
La palabra Pinula tiene un sentido etimológico, Pinul que significa harina y 
a que significa agua, en la lengua Pipil significa harina de agua. Esto muy bien 
podría relacionarse con el pinole, una bebida muy conocida entre los pueblos 
mexicanos. El nombre oficial del municipio corresponde a Santa Catarina 
Pinula, y se cree que fue el padre Juan Godinez, quién influyó en ponerle el 
nombre de Santa Catarina al pueblo de Pankaj o Pinola en honor a Catarina 
Mártir de Alejandría. 
      
1.1.1.3. Fiesta titular  
 
En el Municipio de Santa Catarina Pinula, la fiesta de la patrona inicia 
ocho días antes de que se inicie la feria, se celebran trece albas, las cuales 
simbolizan los trece días de martirio que sufrió la virgen culminado estas el 25 
de noviembre. Este día se realizan los actos litúrgicos en la iglesia de la 
localidad, durante todo el día. Por la noche se lleva a cabo un baile llamado 
noche de recuerdo en la cual participan marimbas de renombre, dichas fiestas 
hacen honor a la reina de la comunidad, también se realizan jaripeos, 
palenques, juegos mecánicos, entre otras cosas. 
 
Celebración de ferias patronales en las aldeas de El Carmen y Piedra 
Parada Cristo Rey del municipio de Santa Catarina Pinula, 16 de julio, Virgen 
del Carmen y 20 de noviembre, Cristo Rey, respectivamente.  
3 
1.1.1.4. Localización y extensión territorial  
 
El municipio de Santa Catarina Pinula se localiza a 9,5 km de la ciudad 
capital y tiene una extensión territorial de 51,95 km². El municipio cuenta con un 
pueblo que es la cabecera municipal y catorce aldeas que están distribuidas en 
10 zonas geográficas, las cuales son: 
 
 Zona 1, cabecera municipal.  
 Zona 2, cabecera municipal.   
 Zona 3, aldea El Pueblito.  
 Zona 4, aldea Nueva Concepción.  
 Zona 5, aldea Puerta Parada.  
 Zona 6, aldea San José El Manzano. 
 Zona 6, aldea Piedra Parada Cristo Rey. 
 Zona 6, aldea Piedra Parada El Rosario.  
 Zona 7, aldea Laguna Bermeja. 
 Zona 7, aldea El Pajón.  
 Zona 7, aldea Manzano La Libertad. 
 Zona 8, aldea Don Justo. 
 Zona 8, aldea El Canchón. 
 Zona 9, aldea Salvadora I. 
 Zona 9, aldea Salvadora II  
 Zona 10, aldea Cuchilla del Carmen 







Figura 1. Mapa de zonas y aldeas municipio Santa Catarina Pinula  
 
Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección Municipal de Planificación, 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
 
1.1.1.5. Ubicación geográfica y colindancias  
 
El Municipio de Santa Catarina Pinula está  situado en  las coordenadas 
14° 34’ 13’’ latitud y -90° 29’ 45’’ longitud. Se encuentra ubicado en la Sierra 




 Norte ciudad de Guatemala. 
 Sur Fraijanes y Villa Canales.  
 Este San José Pinula y Fraijanes. 
 Oeste Villa Canales y ciudad de Guatemala.  
 
Figura 2. Municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de 
        Guatemala 
 
Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección Municipal de Planificación, 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
 
1.1.1.6. Accesos y comunicación  
 
Una de las vías más directas es siguiendo la 12 avenida zona 1, dirección 
Sur, se llega a la 6ta avenida, zona 10, la cual se debe de recorrer hasta llegar 
a la 20 calle, de la misma zona; se sigue por la 20 calle, en dirección oriente y 
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se llega a la carretera a Santa Catarina Pinula RD-21, haciendo un recorrido 
total de 12,6 Km.  
 
Otra vía es por la 12 avenida, zona 1, dirección sur, luego se debe tomar 
el boulevard Vista Hermosa, hasta llegar al trébol de Vista Hermosa, 
incorporarse a la carretera a El Salvador CA-1, en dirección oriente, se desvía 
por carretera Muxbal RD-53 y, por último, se sigue por la carretera a Santa 
Catarina Pinula RD-21, recorriendo un total de 21,9 Km. 
 
1.1.1.7. Aspectos climatológicos e hidrográficos  
 
El municipio de Santa Catarina Pinula está ubicado a 1 550 metros sobre 
el nivel del mar y tiene un clima templado entre 15 °C y 29 °C. 
 
Santa Catarina Pinula cuenta con los siguientes hechos hidrográficos:  
 
 Río Acatán: se origina en la aldea Don Justo, corre de sureste a noreste, 
pasando por la aldea Puerta Parada y al oeste de la aldea Cristo Rey. 
Tiene una longitud aproximada de 14 km.  
 
 Río Chicoj: se origina como río La Palma, al oeste de la aldea Laguna 
Bermeja, corre de sur a norte pasando por la aldea Cristo Rey, y se une a 
la quebrada Cuesta Grande para dar origen al río Los Ocotes. Tiene una 
longitud de 5 km. 
 
 Río Chiquito: encuentra ubicado entre los municipios de Santa Catarina 
Pinula, Guatemala y Palencia. Tiene su origen al norte de la aldea Cristo 
Rey y su longitud es de 20 km.  
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 Río El Sauce: origina en la aldea Nueva Concepción, fluye al sureste 
pasando al este de la cabecera municipal. Desemboca en el río Negro y 
su longitud aproximada es de 3 km.  
 
 Río de las Minas: atraviesa los municipios de Santa Catarina Pinula y de 
Villa Canales. Se origina al suroeste de la aldea Don Justo, corre de 
noreste a sureste, pasando al sur de la aldea La Salvadora I, para seguir 
su rumbo al sur y descargar finalmente en el río Villalobos. Su longitud es 
de 14 km.  
 
 Río Pinula: atraviesa los municipios de Santa Catarina Pinula, Villa 
Canales y San Miguel Petapa. Tiene su origen en la aldea Don Justo, 
corre de noreste a sureste, pasando al oeste de la aldea Manzano La 
Libertad y al norte de la cabecera municipal de Santa Catarina Pinula. 
Tiene su desembocadura en el río Villalobos y su longitud es de 22 km.  
 
Santa Catarina Pinula también cuenta con una serie de quebradas entre 
sus hechos hidrográficos las cuales son: Agua Bonita, Agua Fría, Cuesta 
Ancha, Cuesta Grande, Del Manzano, El Anono, El Cangrejito, El Chorro, El 











Figura 3. Mapa de red hidrológica Santa Catarina Pinula 
 
 
Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección Municipal de Planificación, 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
 
1.1.1.8. Población e idiomas  
 
Santa Catarina Pinula tiene una población total de 101 096 habitantes,    
49 538 hombres y 51 558 mujeres, correspondiendo el 4 % a la población 
indígena y 96 % a la población no indígena, ubicándose el 70 % en un área 
urbana y un 30 % en el área rural. Según el Instituto Nacional de Estadística 
9 
(INE), posee una tasa de crecimiento del 2,45 % anual. El idioma que 
predomina es el español. 
 
1.1.2. Servicios  
 
El municipio de Santa Catarina PInula, cuenta con varios servicios básicos 
para demandar las necesidades sociales de los pobladores, los cuales son 
brindados por la municipalidad.  
 
Tabla I. Servicios públicos  
Servicios públicos Cantidad 
Servicio de agua 9 301 
Servicios de drenaje 1 817 
Postes de luz 6 387 
Cabinas telefónicas autorizadas 224 
Pozos mecánicos 22 
Plantas de tratamiento 9 
Tanques de distribución y almacenamiento 11 
vallas 370 
 
Fuente: . Departamento de Organización Comunitaria. Salud. Municipalidad de Santa Catarina 
Pinula. 
 
Hospitales: 1 hospital Concepción. 
Centro de salud: 1 Santa Catarina Pinula. 
Puesto de salud: 1 Piedra Parada Cristo Rey. 
Puestos de salud fortalecidos: 1 El Pajón, 1 El Carmen.  






1.1.3. Educación  
 
El 27 de noviembre del 2010, el Gobierno Central, y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO-, 
declaran mediante acto público, a Santa Catarina Pinula como Municipio Libre 
de Analfabetismo, contando con el 3,65 % de población analfabeta. 
Constituyéndose este en uno de los mayores logros de la Administración 
Municipal. 
 
Según información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Económico y Social, la tasa de analfabetismo actual es del 2,5 %. 
 
Tabla II. Centros educativos  
 
Centros educativos 
Niveles de educación Cantidad de centros educativos 
Pre-primaria  53 
Primaria  46 
Básicos  29 
Diversificado  20 
Universitario 
2 extensión universidad Galileo, 
Extensión universidad Rural. 
 










1.1.4. Priorización de las necesidades de las aldeas El 
Carmen y Piedra Parada Cristo Rey del municipio de 
Santa Catarina Pinula  
 
En el sector La Tomatera, aldea El Carmen no cuenta con un sistema de 
alcantarillado sanitario, por ende, los habitantes no pueden evacuar 
adecuadamente las aguas residuales debido a que las aguas desfogan a flor de 
tierra provocando insalubridad.  
 
Los habitantes que transitan en la calle El Pedregal de la aldea Piedra 
Parada Cristo Rey no tienen una circulación adecuada. Esto trae consecuencias 
como lo es: el tránsito, accidentes, problemas mecánicos, tiempo. Debido a una 
falta de pavimentación.   
 
Se enfatizó en la planificación de los proyectos de alcantarillado sanitario y 
una adecuada vía de circulación, satisfaciendo las demandas de servicio, 
































2.1. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el sector La 
Tomatera aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula  
 
A continuación se realiza la descripción del proyecto del sistema del 
alcantarillado sanitario para el sector La Tomatera, aldea El Carmen, Santa 
Catarina Pinula. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto  
 
El proyecto consistirá en el diseño de una red de alcantarillado sanitario en 
el sector La Tomatera, municipio de Santa Catarina Pinula. Para brindar una 
mejor calidad de vida a los habitantes, contemplando el desarrollo integral de 
los vecinos y de la aldea.  
 
El sistema de alcantarillado está compuesto de la manera siguiente: tiene 
una longitud total de 2 013,78 metros de línea de conducción, en los cuales se 
diseñaron 64 pozos y 352 conexiones domiciliares, la tubería a utilizar será de 
PVC cumpliendo la Norma ASTM F949, y tendrá un diámetro de 4 pulgadas en 
las conexiones domiciliares y de 8 pulgadas para el receptor central. Las 
pendientes de la tubería van en función de la pendiente del terreno según la 
topografía, basándose en las Normas Generales de Diseño de Alcantarillados 
del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y Norma ASTM F949 según la 
tubería a utilizar, cumpliendo con los límites de velocidad máximas y mínimas, 
así como también los caudales permitidos.  
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Tendrá un periodo de diseño de 20 años, de acuerdo a la dotación diaria 
de 150 L/hab/día con un factor de retorno de 0,80. Las viviendas a servir son de 
352, con una densidad poblacional de 5 habitantes por vivienda y una tasa de 
crecimiento de 2,45 %. 
 
2.1.2. Ubicación geográfica del proyecto  
 
La aldea El Carmen se localiza a 6,9 km de la cabecera municipal, 
ubicada con las coordenadas 14° 33’ 00,32’’ latitud y -90° 30’ 39,05’’ longitud. 
Tiene una extensión territorial de 3,118 km² a 1 420 metros sobre el nivel del 
mar. Y un clima entre 13 °C y 27 °C. Las colindancias de la aldea El Carmen 
son:  
 
 Norte: Cuchilla del Carmen.  
 Sur: Villa Canales.  
 Este: La Salvadora I. 














Figura 4. Ubicación de aldea El Carmen, municipio de Santa Catarina  




Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección Municipal de Planificación, 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
 
2.1.3. Levantamiento topográfico  
 
La topografía estudia los métodos y procedimientos para hacer 
mediciones sobre el terreno y su representación gráfica o analítica a una escala 
determinada.  
 
En el levantamiento topográfico de la red de alcantarillado sanitario del 
sector La Tomatera, aldea El Carmen, se utilizó una estación total SOUTH NTS-




2.1.3.1. Planimetría  
 
Es una de las divisiones de la topografía. Consiste en proyectar sobre un 
plano horizontal los puntos de interés en el terreno sin considerar su diferencia 
de altura.  
 
2.1.3.2. Altimetría  
 
Es la parte de la topografía que estudia las diferencias de elevación de los 
puntos sobre la superficie terrestre, proyectada sobre un plano vertical y 
referida a un plano de comparación cualquiera o a una superficie de 
comparación como el nivel medio del mar.  
 
2.1.4. Trazo de la red  
 
El trazo de la red se realizó al centro de la calle, indicando los pozos en 
las intersecciones de calle, en las curvas manteniendo la dirección y basándose 
en el criterio de la distancia no mayor a 100 metros entre pozos.  
 
También se tomó en cuenta que el recorrido se debe iniciar en los puntos 
de cotas altas y dirigir el flujo hacia las cotas bajas.  En el diseño se trata de 
seguir la pendiente del terreno, para evitar excavaciones profundas.  
 
2.1.5. Parámetros de diseño  
 
Son alineamientos que se consideran para el diseño de un proyecto 
verificando el cumplimiento del sistema de recolección y transporte de aguas 
residuales, tramo a tramo bajo condiciones de flujo uniforme y la comprobación 
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de diseño del sistema de alcantarillado trabajando en conjunto, bajo 
condiciones de flujo gradualmente variado.  
 
2.1.5.1. Periodo de diseño  
 
Según el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), los sistemas de 
alcantarillado serán proyectados para llenar adecuadamente su función durante 
el período de 30 a 40 años a partir de la fecha en que se desarrolle el diseño.  
 
El período de diseño para el presente alcantarillado sanitario será de 20 
años de acuerdo a las políticas de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
 
2.1.5.2. Población de diseño  
 
En un diseño de un sistema de alcantarillado sanitario de aguas 
residuales, se debe calcular el caudal, por ello se debe conocer la población 
actual y futuro, proyectado al período de diseño.  
 
Para el cálculo de la población se determinó el número de viviendas que 
hay en el sector La Tomatera, aldea El Carmen, siendo estas 352 viviendas en 
total, con una densidad de población de 5/habitantes/vivienda. La tasa de 
crecimiento del municipio de Santa Catarina Pinula concierne al 2,45 % según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
2.1.5.2.1. Método del crecimiento 
geométrico  
 
Se utilizó este método para el cálculo estimado de una población futura 
tomando en cuenta la población actual, basándose en las viviendas 
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determinadas (352 viviendas equivalente a 1 760 habitantes) y una tasa de 
crecimiento poblacional de 2,45 % según INE.  
 
La fórmula de este método es la siguiente:  
 





    población futura  
    población inicial  
     tasa de crecimiento poblacional  
     período de diseño 
 
Por lo tanto: 
 
                  
   
 
                    
 
2.1.5.3. Dotación  
 
Es la demanda de agua que puede consumir en un día cada habitante 
para satisfacer sus necesidades y se expresa en litros por habitante al día 
(L/hab/día). La dotación del sector La Tomatera, aldea El Carmen fue asignada 





2.1.5.4. Factor de retorno (  ) 
 
Es el porcentaje de consumo de agua de la dotación que retorna al 
sistema de alcantarillado después de ser utilizada y está en un rango de 70 % al 
90 %. El restante de agua no ingresa al sistema, utilizándose en actividades en 
las cuales se consume, evapora o se desvía a otro lugar.  
 
En el diseño del alcantarillado sanitario del sector La Tomatera, aldea El 
Carmen, se empleó un factor de retorno del 80 %.  
 
2.1.5.5. Factor de Harmon (  ) 
 
Es un valor estadístico que determina la probabilidad del número de 
usuarios que estará haciendo uso del servicio o que múltiples artefactos 
sanitarios de las viviendas se estén usando simultáneamente. Está en función 
del número de habitantes localizados en el tramo de aporte, el factor procede 
principalmente en las horas que más se utiliza el sistema. Se determina con la 
fórmula:  
 
    
(    √
 
     )
(   √
 





    factor de Harmon 
      población del tramo en aporte  
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El factor de Hardmon se encuentra entre los valores de 1,5 a 4,5, según 
sea el tamaño de la población a la que se piensa atender. 
 
2.1.6. Diseño  
 
Un sistema de alcantarillado cual fuese su función, pluvial, sanitario o 
combinado, va a consistir en el cálculo de los diámetros óptimos de tubería, las 
pendientes de las tuberías en función de la topografía del terreno, velocidades 
máximas y mínimas permitidas y caudales permitidos.  
 
2.1.6.1. Cálculo de caudales  
 
Se emplea en varias funciones caudales tales como: domiciliar, comercial, 
industrial, de infiltración y por conexiones ilícitas. 
  
En este proyecto se calculó únicamente el caudal domiciliar, de infiltración 
y por conexiones ilícitas debido a que en el sector La Tomatera, aldea El 
Carmen donde se diseñará la red de alcantarillado sanitario es una red 
doméstica.  
 
2.1.6.1.1. Caudal domiciliar  
 
Es el caudal de aguas residuales que luego de ser utilizada en actividades 
domésticas se evacuaba en la red de alcantarillado, está relacionada con la 
dotación y suministro de agua potable. Se calcula con base en el número de 
habitantes, la dotación y el factor de retorno, se representa en litros por 




Se determina con la fórmula:  
 
     
            





      caudal domiciliar (L/s) 
       número de habitantes futuros  
       dotación de agua potable (L/hab/día) 
       factor de retorno 
 
2.1.6.1.2. Caudal de infiltración  
 
Está conformado por la cantidad de agua que penetra a través de las 
paredes de la tubería y se ve afectado por los factores como permeabilidad de 
la tubería, transmisibilidad del suelo, la longitud de la tubería y la profundidad a 
la que está se coloca.  
 
En el presente diseño se trabajará con tubería de PVC ASTM F949, el 
caudal de infiltración se desprecia.  
 
2.1.6.1.3. Caudal por conexiones 
ilícitas 
 
Es el conformado por el agua de lluvia que llega a las tuberías del 
alcantarillado como consecuencia de que los usuarios conectan las bajadas de 
agua pluvial a la red del alcantarillado sanitario.  
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Según el INFOM se agrega un 10 % del caudal domiciliar, sin embargo, en 
áreas donde hay alcantarillado pluvial se usa un valor más alto.  
 
2.1.6.2. Caudal medio  
 
Es la sumatoria de los caudales descritos anteriormente, cálculo de 
caudales, se integra el caudal medio del sector a drenar.  
 
Los caudales son los siguientes:  
 




      caudal medio (L/s) 
      caudal domiciliar (L/s) 
      caudal comercial (L/s) 
       caudal industrial (L/s) 
      caudal de infiltración (L/s)  
         caudal de conexiones ilícitas (L/s) 
 
En el alcantarillado sanitario del sector La Tomatera, aldea El Carmen no 
se consideró el caudal: comercial, industrial y de infiltración, debido a que es 
una red doméstica y tubería de PVC ASTM F949, con lo cual el caudal de 






2.1.6.3. Factor de caudal medio  
 
Es el factor que regula la aportación del caudal en la tubería. Es la suma de los 
caudales: domestico, comercial, industrial, de infiltración y por conexión ilícita.  
 
Según el INFOM el factor debe estar entre los rangos de 0,002 a 0,005. Si 
da un valor menor se tomará 0,002 y si fuese mayor se tomará 0,005, 
considerando siempre que los valores estén en los límites.  
 
Se determina con la siguiente formula:  
 
     
    





      factor de caudal medio (L/hab/s) 
      caudal medio (L/s) 
       número de habitantes futuros  
 
2.1.6.4. Caudal de diseño  
 
Debe calcularse para cada tramo del sistema, es el caudal con el que se 
diseñará la red de alcantarillado sanitario y es igual a la multiplicación del factor 
de caudal medio, el factor de Harmon y número de habitantes.  
 
Se determina con la siguiente fórmula:  
 




      caudal de diseño (L/seg) 
     factor de caudal medio  
       factor de Harmon 
       número de habitantes futuros  
 
2.1.6.5. Velocidad de diseño  
 
Se refiere a la velocidad con la que fluirán las aguas residuales a lo largo 
de los colectores o tuberías principales.  
 
El INFOM establece un rango de velocidades mínimas y máximas para 
tubería de PVC, siendo estas la velocidad mínima con el caudal de diseño de 
0,6 m/s y la velocidad máxima con el caudal de diseño de 2,5 m/s. Sin embargo, 
estos rangos no siempre se cumplen debido a que existen ramales para pocas 
viviendas lo que produce flujos muy bajos.  
 
Debido a estas condiciones que se puedan presentar, se establece según 
norma ASTM F949 un rango de velocidades permisibles, las cuales son:  
 
 velocidad mínima con el caudal de diseño de 0,4 m/s.  
 velocidad máxima con el caudal de diseño de 5,0 m/s. 
 
2.1.6.5.1. Velocidad de arrastre  
 
Es la velocidad mínima que debe tener el flujo de aguas residuales 
evitando sedimentación de sólidos y previniendo la obstrucción del sistema, 
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asegurando un funcionamiento óptimo cuando funcione a su límite más bajo, 
(un tirante de 0,10). 
 
Por Norma del INFOM la velocidad mínima es de 0,60 m/s, sin embargo, 
para ramales iniciales y con bajo caudal es permisible una velocidad mínima de 
0,40 m/s y según Norma ASTM F949. Una velocidad menor causaría una 
decantación de sólidos.  
 
2.1.6.6. Relaciones hidráulicas q/Q, d/D, v/V 
 
Es la relación de los términos de la tubería trabajando a sección llena con 
los de la tubería trabajando a sección parcialmente llena. Para calcular la 
velocidad a sección llena se debe utilizar la fórmula de Manning. 
 
Para obtener las relaciones hidráulicas por medio de las tablas, se 
establece la relación q/Q, el valor se busca en las tablas y si no está el valor 
exacto, se selecciona uno aproximado, en la columna de la izquierda se ubica la 
relación d/D y v/V este último valor obtenido se multiplica por la velocidad en 
una sección llena y así obtener la velocidad de la sección parcial. 
Considerándose las siguientes especificaciones hidráulicas:  
 
 El caudal de diseño debe ser menor que el caudal a sección llena q<Q y 
deberá ser menor o igual a 0,75. 
 La relación d/D deberá ser mayor o igual a 0,10 y menos o igual a 0,75. 
 
La relación d/D no se cumple en muchas ocasiones debido a que existen 
ramales que sirven a sólo unas cuantas casas, pero la pendiente lo compensa. 
Con los parámetros anteriores se evita que la tubería trabaje a presión. 
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2.1.6.7. Fórmula de Manning  
 
Se emplea para determinar la velocidad del flujo a sección llena y está en 
función del diámetro, la pendiente y el coeficiente de rugosidad. La fórmula es:  
 
   
         
 








   velocidad a sección llena (m/s) 
   diámetro de la tubería (pulgadas) 
   pendiente de la tubería (decimales) 
   coeficiente de rugosidad de la tubería (0,010 para PVC) 
 
Posterior a obtener el valor de la velocidad se determina el caudal, 
mediante la siguiente fórmula:  
 




   caudal (m³/s) 
   velocidad (m/s) 






2.1.6.8. Cotas invert  
 
Indican la profundidad que existe entre el nivel de la rasante del suelo y el 
nivel inferior de la tubería, se debe verificar que la cota invert sea como mínimo 
el recubrimiento necesario de la tubería.  Las cotas invert se calculan en función 
de la pendiente y la distancia entre pozos.  
 
Se debe considerar que la cota invert de salida de un pozo se coloca, 
mínimo, tres centímetros más abajo que la cota invert de llegada de la tubería 
más baja. Cuando el diámetro de la tubería que entra a un pozo es mayor que 
el diámetro de la tubería que sale, la cota invert de salida estará debajo de la 
tubería de entrada, mínimo, a una altura igual al diámetro de la tubería que 
entra.  
 
El INFOM establece la profundidad mínima de coronamiento de la tubería 
con respecto a la superficie del terreno de 1,00 m  
 
Se determinan con las siguientes fórmulas:  
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     cota del terreno inicial (m) 
     cota del terreno final (m) 
     cota inver de la tubería de salida (m) 
     cota inver de la tubería de entrada (m) 
     distancia horizontal (m) 
     pendiente del terreno o tubería (%) 
       profundidad del pozo (se utilizó profundidad mínima de 1,20m y de      
1,40m) 
 
2.1.6.9. Componentes del sistema de alcantarillado 
sanitario  
 
Se integran por los pozos de visita, los cuales se instalan según 
especificaciones: de acuerdo a la topografía del terreno, empalme, variación de 
diámetro, material y controles de limpieza. Y los colectores principales 
(tuberías) que transportan los fluidos de un punto a otro.  
 
2.1.6.9.1. Pozos de visita  
 
Se ubican en la línea del alcantarillado con el objetivo de facilitar la 
limpieza y mantenimiento del sistema, y así mismo evitar que colapsen debido a 





Los pozos de visita se proyectan en:  
 
 En el inicio de ramal.  
 En intersección de dos o más tuberías. 
 En cambios de dirección y pendiente.  
 En cambios de diámetro. 
 En cambios de material.  
 En lugares donde sea necesario por razones de inspección y limpieza.  
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta en tuberías de 
hasta 24” de diámetro.  
 
En este proyecto los pozos de visita serán de concreto armado, con un 
diámetro 1,20m; el brocal y la tapadera también serán de concreto armado, 
cimentados en una plancha de concreto.  
 
En el interior tendrán un revestimiento de repello y un canal en la parte 
inferior que dirigirán los caudales hacia el tubo de salida. 
  
Cuando la diferencia de cota invert, entre la tubería de entrada y salida 
sea superior a 0,75m se proyectará una caída de media caña que une el 
colector con el fondo del pozo y cuando sea mayor a 1,20m se construirá 
disipadores de energía.  
 
2.1.6.9.2. Colectores principales  
 
Son las tuberías por las que fluyen las aguas residuales. El diámetro 
mínimo que se utiliza según el INFOM para tubería de concreto es de 8” y 
tubería de PVC de 6”, sin embargo, según políticas de la municipalidad de 
Santa Catarina Pinula, en este proyecto se utilizará tubería de PVC de 8”.  
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2.1.6.10. Conexión domiciliar  
 
Es un punto de descara donde el agua residual de la vivienda desfoga en 
la tubería que lo conduce el colector principal. Se integra de la siguiente forma:  
 
 Caja de registro: es construida de mampostería o con tubos de concreto 
colocados verticalmente. En el lado menor de la caja será de 45 cm, y si 
es circular el diámetro mínimo es de 12”, se debe impermeabilizar por 
dentro e instalar tapadera y brocal, de concreto reforzado.  
 Tubería secundaría: el INFOM rige un diámetro mínimo de 6 pulgadas 
para una tubería de concreto o de 4” para tubos de PVC.  Debe tener una 
pendiente del 2 % para evacuar adecuadamente las aguas residuales. La 
conexión al colector principal se hará en el medio diámetro superior, a un 
ángulo de 45 grados. 
 
En la red de alcantarillado sanitario del sector La Tomatera, aldea El 
Carmen, se emplearán tubos de concreto de 12” para la acometida domiciliar, y 
una tubería secundaría PVC de 4”, unida al colector principal mediante yee de 
PVC.  
 
2.1.6.11. Volumen de excavación  
 
El suelo a remover para la colocación de la tubería se calcula a partir de la 
profundidad del pozo, el ancho de zanja, que está en función del diámetro de la 
tubería que se va a instalar y la longitud horizontal. Se obtiene con la siguiente 
formula:  
 
   [(
     
 




        volumen de excavación (m³) 
       profundidad primer pozo (m) 
       profundidad segundo pozo (m) 
     distancia horizontal entre pozos (m) 
         ancho de zanja (m) 
 
El ancho de zanja utilizado en el siguiente proyecto fue de 0,70m.  
 
2.1.6.12. Obras de protección  
 
Todo el diseño del alcantarillado sanitario es una obra de protección 
comunitaria, en el cual integra algunos puntos de conexión que ayudan a que 
funcione en conjunto la red. Se colocan en lugares específicos cumpliendo la 
función necesaria.  
 
En el sector La Tomatera, aldea El Carmen se emplearon las siguientes 
obras de protección:  
 
 Pozos de visita  
 Tubería PVC 
 Cajas de registro  






2.1.6.13. Diseño de la red de alcantarillados 
sanitario  
 
Para realizar el diseño de la red de alcantarillado sanitario se deben tomar 
en cuenta los siguientes detalles: 
 
 Parámetros de diseño 
 
Periodo de diseño                
Población actual                      
Población futura 
Tasa de crecimiento 
Habitantes por vivienda  
Dotación    
Factor de retorno  
Diámetro de tubería  
Tipo de tubería   
 





120 L/hab/día   
0,80 
8 pulgadas 
Tubería de PVC 
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 Cálculo de tramo PV-7 a PV-8 
 
Cota de terreno inicial (   )   = 1 394,45 m  
Cota de terreno final (   )     = 1 394,29 m 
Distancia entre pozos (   )  = 78,182 m 
Población actual en el tramo = 290 
 
 población futura  
 
                 
   
 
                  
 
 Pendiente de terreno (   ) 
 
           
                 
      
     
 
                    
 
 Factor de Harmon 
 
          
(    √
   
     )
(   √
   
     )
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(    √
   
     )
(   √
   
     )
 
 
               
 
 Caudal domiciliar (    ) 
 
            
                      
      
 
 
                       
 
            
                      
      
 
 
                       
 
 Caudal medio (    ) 
 
                                  
 
                       
 






 Factor de caudal medio (   ) 
 
           
      
   
         
 
                   
 
           
      
   
 
 
                   
 
Debido a que el factor actual y futuro es menor a lo establecido por el 
INFOM (0,002 – 0,005), se utiliza el factor 0,002.  
 
 Caudal de diseño (    ) 
 
                           
 
                     
 
                           
 
                     
 
 Velocidad a sección llena  
 
   
         
 
 ⁄      
 
 ⁄
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 Caudal a sección llena  
 
         
 
 
                            
 
 Relaciones hidráulicas q/Q, d/D, v/V 
 
       
 
 
    
     
        
       
 
        
       
 
       
 
       
 
 
    
     
        
       
 
        
       
 
       
 
Obteniendo las relaciones hidráulicas se corrobora que cumplan con las 
especificaciones.  
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La velocidad actual y futura al igual que el tirante actual y futuro están en 
los límites permisibles de los rangos del INFOM y las especificaciones ASTM 
F949.  
 
 Cotas invert  
 
                              
 
                                     
 
                                 
 
                                 
 
 Volumen de excavación  
 
   [(
         
 













2.1.7. Planos del proyecto  
 
Los planos del diseño de la red de alcantarillado sanitario en el sector La 
Tomatera, aldea El Carmen se ubican en el apéndice y están integrados por:  
 
 Planta conjunto  
 Planta-perfil de tramos  
 Detalle de pozos de visita y conexión domiciliar 
 
2.1.8. Presupuesto  
 
Se integra con base en precios unitarios. Los salarios de la mano de obra 
se tomaron según los que se manejan en la dirección de planificación de la 
municipalidad de Santa Catarina Pinula y los precios de los materiales fueron 
considerados de acuerdo a cotizaciones realizadas en diferentes empresas 















2.1.8.1. Resumen de presupuesto  
 
A continuación en la tabla III se presente el presupuesto para el 
alcantarillado sanitario en el sector La Tomatera, aldea El Carmen. 
 
Tabla III.   Presupuesto alcantarillado sanitario en el sector La 




CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
EN EL SECTOR LA TOMATERA, ALDEA EL CARMEN, SANTA 
CATARINA PINULA. 




1 TRABAJOS PRELIMINARES       Q6 783,75 
1.01 TRAZO Y NIVELACION 2,01 km Q3 375,00 Q6 783,75 
2 ALCANTARILLADO       Q992 307,29 
2.01 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,2m), H. INT.=1,30m, (4 
UNIDAD) 
5,39 m3 Q4 933,60 Q26 592,10 
2.02 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=1,40m, 
(12 UNIDAD) 
17,05 m3 Q5 277,99 Q89 989,73 
2.03 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=1,60m, (8 
UNIDAD) 
12,55 m3 Q5 300,66 Q66 523,28 
2.04 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=1,70m, (6 
UNIDAD) 
9,86 m3 Q5 293,32 Q52 192,14 
2.05 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=1,80m, (5 
UNIDAD) 
8,59 m3 Q5 335,53 Q45 832,20 
2.06 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=1,95m, (3 
UNIDAD) 
5,49 m3 Q5 360,72 Q29 430,35 
2.07 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=2,10m, (7 
UNIDAD) 
13,58 m3 Q5 346,45 Q72 604,79 
2.08 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=2,20m, (5 
UNIDAD) 
10,07 m3 Q5 376,55 Q54 141,86 
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Continuación de la tabla III. 
2.09 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=2,40m, (7 
UNIDAD) 
15,14 m3 Q5 372,33 Q81 337,08 
2.10 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=2,65m, (1 
UNIDAD) 
2,35 m3 Q5 362,73 Q12 602,42 
2.11 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=3,05m, (2 
UNIDAD) 
5,29 m3 Q5 416,88 Q28 655,30 
2.12 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=3,25m, (2 
UNIDAD) 
5,59 m3 Q5 452,93 Q30 481,88 
2.13 
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO  
(DIAM. INT. = 1,20m), H. INT.=4,15m, (2 
UNIDAD) 
6,92 m3 Q5 461,41 Q37 792,96 
2.14 
TUBERIA PVC Ø 8", NORMA ASTM 
F949 
2 014,00 m Q180,80 Q364 131,20 
3 TRABAJOS VARIOS       Q1,521 378,39 
3.01 
EXCAVACION EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO Y POZOS DE 
VISITA 
2 983,50 m3 Q107,28 Q320 069,88 
3.02 
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON 
MATERIAL SELECTO EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO  
921,55 m3 Q168,77 Q155 529,99 
3.03 
RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL GRANULAR EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO   (Asfalto) 
282,00 m3 Q277,39 Q78 223,98 
3.04 
RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL EXTRAIDO EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO  
1 548,45 m3 Q65,00 Q100 649,25 
3.05 CONEXIÓNES DOMICILIARES 352,00 UNIDAD Q1 474,75 Q519 112,00 
3.06 REPARACIÓN DE ASFALTO 1 050,60 m2 Q322,48 Q338 797,49 
3.07 
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE 
1 410,00 m2 Q6,38 Q8 995,80 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q2 520 469,43 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.1.9. Cronograma de ejecución física y financiera 
 
Es la estimación realizada para la ejecución del proyecto, determinando el 
avance. Se compone por los renglones de trabajo, considerando un tiempo 
apropiado para la ejecución de cada uno. 
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Fuente: elaboración propia. 





1 TRAZO Y NIVELACION 2.010 km  Q      6,783.75 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  EN EL SECTOR LA TOMATERA, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA.







0.27% 0.27% 6,783.75Q       
 Q      6,783.75 
 Avance 
Financiero 
MES 1 MES 2 MES 3
TRABAJOS PRELIMINARES
2
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=1.40m, (12 
17.05 m3  Q     89,989.73 
2
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.2m), H. INT.=1.30m, (4 
5.39 m3  Q     26,592.10 
3.57% 4.90% 89,989.73Q      
44,994.870Q    44,994.860Q    
1.33% 26,592.10Q      
13,296.050Q    13,296.050Q    
1.06%
7.54% 66,523.28Q      
33,261.640Q    33,261.640Q    
2
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=1.70m, (6 
9.86 m3  Q     52,192.14 
2
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=1.60m, (8 
12.55 m3  Q     66,523.28 2.64%
 Q   320,069.88 12.70% 22.31% 320,069.88Q    
2.07% 9.61% 52,192.14Q      
26,096.070Q    26,096.070Q    
64,013.98Q      
155,529.99Q    
103,686.66Q    
3
RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL GRANULAR EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO   (Asfalto)
282.00 m3  Q     78,223.98 3.10% 31.58%
3
RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL SELECTO EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO 
921.55 m3  Q   155,529.99 6.17% 28.48%
51,843.33Q      
78,223.98Q      
26,074.66Q      52,149.32Q      
3
RELLENO Y COMPACTACION CON 
MATERIAL EXTRAIDO EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO 
1,548.45 m3  Q   100,649.25 3.99% 100,649.25Q    
33,549.75Q      67,099.50Q      
3.05 CONEXIÓNES DOMICILIARES 352.00 UNIDAD  Q   519,112.00 
346,074.67Q    
338,797.49Q    
169,398.750Q  
3.07
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE
1,410.00 m2  Q      8,995.80 
20.60% 56.17% 519,112.00Q    
173,037.33Q    
3.06 REPARACIÓN DE ASFALTO 1,050.60 m2  Q   338,797.49 
169,398.740Q  
 Q2,520,469.43 
Avance Financiero Acumulado 982,809.85Q    2,342,074.89Q 
0.36% 69.97% 8,995.80Q       
8,995.80Q       
2,520,469.43Q 
2.1
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=1.80m, (5 
8.59 m3  Q     45,832.20 1.82% 11.43%
12.60%
15.48%
Avance Financiero  Q   982,809.85  Q1,359,265.04  Q   178,394.54 
13.44% 69.61%
35.57%
256,055.90Q    
TRABAJOS VARIOS
3
EXCAVACION EN LINEA DE 
ALCANTARILLADO Y POZOS DE VISITA
2,983.50 m3
45,832.20Q      
22,916.100Q    22,916.100Q    
2.1
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=1.95m, (3 
5.49 m3  Q     29,430.35 1.17% 29,430.35Q      
14,715.180Q    14,715.170Q    
2.1
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=2.10m, (7 
13.58 m3  Q     72,604.79 2.88%
2.09
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=2.40m, (7 
15.14 m3  Q     81,337.08 
72,604.79Q      
36,302.400Q    36,302.390Q    
2.08
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=2.20m, (5 
10.07 m3  Q     54,141.86 2.15%
3.23% 20.86% 81,337.08Q      
40,668.540Q    40,668.540Q    
17.63% 54,141.86Q      
27,070.930Q    27,070.930Q    
2.11
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=3.05m, (2 
5.29 m3  Q     28,655.30 
2.10
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=2.65m, (1 
2.35 m3  Q     12,602.42 
1.14% 22.50% 28,655.30Q      
14,327.650Q    14,327.650Q    
21.36% 12,602.42Q      
6,301.210Q      6,301.210Q      
0.50%
2.13
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=4.15m, (2 
6.92 m3  Q     37,792.96 
2.12
POZO DE VISITA DE CONCRETO 
ARMADO 
(DIAM. INT. = 1.20m), H. INT.=3.25m, (2 
5.59 m3  Q     30,481.88 
1.50% 25.21% 37,792.96Q      
18,896.480Q    18,896.480Q    
23.71% 30,481.88Q      
15,240.940Q    15,240.940Q    
1.21%
39.66% 364,131.20Q    
121,377.07Q    242,754.13Q    
2.14 TUBERIA PVC Ø 8", NORMA ASTM F949 2,014.00 m  Q   364,131.20 14.45%
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2.1.10. Estudio de impacto ambiental  
 
Es un análisis que pronostica futuros impactos ambientales derivado de 
las acciones humanas, llevando acabo alternativas que permitan atenuar los 
impactos que llegasen a ocurrir. El propósito es detectar las consecuencias 
significativas para tomar decisiones que determinen soluciones eficaces a los 
efectos que ocurran.  
 
Cumpliendo la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, 
Decreto No. 68-66, articulo No 4; el estado de Guatemala velará porque la 
planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de 
proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. Y el acuerdo ministerial No. 
199-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que 
contiene un listado taxativo para la clasificación de proyectos de bajo impacto 
ambiental. En el cual la categoría para este proyecto es la C que corresponde a 
actividades de bajo impacto ambiental, se llena el formulario de Evaluación 
Ambiental Inicial (formato DVGA-GA-R-002).  
 
En el apéndice 2 se adjunta el formulario de Evaluación Ambiental Inicial 
del proyecto de alcantarillado sanitario sector La Tomatera, aldea El Carmen, 









2.2. Diseño de pavimento rígido para la calle El Pedregal aldea Piedra 
Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula  
 
Para realizar el diseño del pavimento rígido para la calle El Pedregal, se 
necesita hacer una descripción del proyecto, su ubicación geográfica, un 
levantamiento topográfico entre otros. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto  
 
El proyecto consistirá en el diseño de pavimento rígido para la calle El 
Pedregal aldea Piedra Parada, municipio de Santa Catarina Pinula. Para brindar 
una mejor calidad de vida a los habitantes, contemplando el desarrollo integral 
de los vecinos y de la aldea.  
 
La pavimentación está compuesta de la manera siguiente: tiene una 
longitud total de 1 017,24 metros, en los cuales se diseñaron 5 tragantes, la 
tubería a utilizar será de PVC cumpliendo la Norma ASTM F949, y tendrá un 
diámetro de 30 pulgadas. El diseño de la carretera tendrá un período de 20 
años, será tipo F ondulada y una velocidad de 30 kilómetros por hora, se 
estableció un ancho de calzada de 5,00 metros debido a la orografía del lugar, y 
el ancho de calle que ya está determinado por las casas existentes, con un 
espesor de losa de concreto de 0,15 metros. Los parámetros a tomar en cuenta 
para el diseño son las normas de la Dirección de Caminos y el manual 







2.2.2. Ubicación geográfica del proyecto 
 
La aldea Piedra Parada Cristo Rey se localiza a 9,82 km de la cabecera 
municipal, ubicada con las coordenadas 14° 34’ 25,37’’ latitud y -90° 26’ 39,79’’ 
longitud, con una extensión territorial de 5,798 km² a 1 853 metros sobre el nivel 
del mar. Y un clima entre 13 °C y 27 °C. Las colindancias de la aldea Piedra 
Parada Cristo Rey:  
 
 Norte: San José El Manzano. 
 Sur: Laguna Bermeja. 
 Este: Municipio de San José Pinula. 
 Oeste: Piedra Parada El Rosario, Puerta Parada. 
 
Figura 5. Ubicación de aldea Piedra Parada Cristo Rey, municipio de 




Fuente: Departamento de Desarrollo Urbano y Territorial. Dirección Municipal de Planificación, 
Municipalidad de Santa Catarina Pinula.  
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2.2.3. Definición de pavimentos  
 
Estructura de los accesos de comunicación terrestre, formada por varias 
capas de materiales elaborados o naturales, ubicados sobre el terreno 
acondicionado y tiene como función el permitir el tránsito de vehículos y 
transmitir sus cargas, se definen dos tipos de pavimento: flexibles y rígidos.  
 
2.2.3.1. Pavimentos flexibles  
 
Están formados por una carpeta bituminosa apoyada sobre dos capas, la 
capa base y subbase, generalmente son de material granular, estas están sobre 
una capa de suelo compactado, llamada subrasante, (suelo natural). 
  
Estos resultan ser más económicos en la construcción inicial, tiene un 
período de vida entre 10 y 20 años y su desventaja es de requerir un 
mantenimiento constante para cubrir la vida útil.  
 
2.2.3.2. Pavimentos rígidos  
 
Están integrados por una capa de concreto de cemento Portland que se 
apoya sobre una capa base, constituida por grava, esta capa descansa sobre 
una capa de suelo compactado, llamada subrasante (suelo natural).  
 







2.2.4. Levantamiento topográfico  
 
La topografía estudia los métodos y procedimientos para hacer 
mediciones sobre el terreno y su representación gráfica o analítica a una escala 
determinada.  
 
En el levantamiento topográfico de la pavimentación de la calle El 
Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey, se utilizó una estación total SOUTH 
NTS-375R6, trípode, prisma, bipode, clavos, aerosol y un machete. 
 
2.2.4.1. Planimetría  
 
Es una de las divisiones de la topografía. Consiste en proyectar sobre un 
plano horizontal los puntos de interés en el terreno sin considerar su diferencia 
de altura.  
 
2.2.4.2. Altimetría  
 
Es la parte de la topografía que estudia las diferencias de elevación de los 
puntos sobre la superficie terrestre, proyectada sobre un plano vertical y 
referida a un plano de comparación cualquiera o a una superficie de 
comparación como el nivel medio del mar.  
 
2.2.5. Estudio de suelos  
 
Para el diseño de pavimento y estructura del mismo es necesario conocer 
las propiedades físico- mecánicas del suelo.  
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En el proyecto de la calle El Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey, se 
tomó una muestra de pozo a cielo abierto en el cual se realizó la perforación de 
1,00 metro de diámetro y una profundidad de 0,50 metros, a partir de dicha 
profundidad se extrajo una muestra la cual fue de aproximadamente de 50kg de 
suelo, en la estación 0+500 metros, para realizar los ensayos pertinentes.  
 
2.2.5.1. Ensayo de límites de Atterberg 
 
Se define como los límites de consistencia de los suelos finos, con el fin 
de caracterizar su comportamiento. Los límites de Atterberg son propiedades 
índices de los suelos, con que se definen la plasticidad y se utilizan en la 
identificación y clasificación de un suelo. Atterberg dividió y consideró tres 
límites o estados de consistencia: el límite de contracción que es la frontera 
convencional entre el estado sólido y semisólido, el límite plástico que es la 
frontera entre los estados semisólido y plástico; y el límite líquido que se define 
como la frontera entre estado plástico y semilíquido. 
 
También se denomina al límite líquido como la frontera entre el estado 
plástico y líquido. 
 




Fuente: BOTÍA DÍAZ, Wilmar Ándres. Manual de procedimientos de ensayos de suelos y 
memoria de cálculo. p 40.  
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2.2.5.1.1. Límite líquido  
 
Es el contenido de humedad en el cual la masa de un suelo se encuentra 
entre el estado plástico para pasar al estado líquido o semilíquido, en donde el 
suelo toma las propiedades y apariencias de una suspensión. Puesto que no 
existe una separación muy clara entre los estados de consistencia semilíquido, 
plástico y semisólido, se ha ideado el procedimiento estándar para la 
determinación de éste límite; el cual se denomina método mecánico el que ideó 
Casagrande y también denominado Copa de Casagrande. 
 
Se determina midiendo la humedad y el número de golpes necesarios 
para cerrar en una determinada longitud una ranura de un determinado ancho 
mediante un aparato normalizado. 
 
En este ensayo el resultado fue de 38,1 %.  
 
Las normas que rigen este ensayo son:  
 
 AASHTO T089-02: Standard Method of Test for Determining the Liquid 
Limit of Soils. 
 ASTM D423-66 (1982): Method of Test for Liquid Limit of Soils. 
 
2.2.5.1.2. Límite plástico  
 
Es la frontera que existe entre los estados plástico y semisólido del suelo. 
En términos de laboratorio este límite es definido como el momento en términos 
de contenido de humedad, en que rollitos de aproximadamente 3 mm de 
diámetro empiezan a presentar desmoronamiento y agrietamiento. Es 
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importante resaltar que el diámetro de los rollitos fue propuesto por Terzaghi, 
dado que Atterberg nunca especifico este parámetro.  
 
Las normas que rigen este ensayo son:  
  
 AASHTO T090-00: Standard Method of Test for Determining the Plastic 
Limit and Plasticity index of Soils. 
 ASTM D424-54 (1982): Standard Method of Test for Plastic Limit. 
 
2.2.5.1.3. Índice de plasticidad  
 
El índice de plasticidad es la diferencia entre los valores de límite líquido y 
límite plástico. Un Índice de plasticidad bajo, significa que un pequeño 
incremento en el contenido de humedad del suelo, lo transforma de semisólido 
a la condición de líquido, es decir, resulta muy sensible a los cambios de 
humedad. Por el contrario, un índice de plasticidad alto, indica que para que un 
suelo pase del estado semisólido al líquido, se le debe agregar gran cantidad de 
agua. 
 
Clasificación de la plasticidad de un suelo: 
 
IP = 0, suelo no plástico 
IP = entre 0 y 7, suelo con baja plasticidad 
IP = entre 7 y 17, suelo con plasticidad media 
IP = mayor de 17, suelo altamente plástico 
 
Según el resultado del ensayo de límites de Atterberg, el suelo tiene un 
índice plástico de 18,1 % y se clasifica como CL, dicha clasificación indica que 
es fracción fina del suelo que posee propiedades de plasticidad.  
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2.2.5.2. Ensayo de granulometría 
 
El análisis granulométrico consiste en la separación de las partículas de 
suelo por rangos de tamaños, haciendo uso de mallas o tamices con aberturas 
cuadradas. Mediante procesos de agitado se lleva a cabo la separación de las 
partículas en porciones, las cuales se pesan expresando dicho retenido como 
porcentajes en peso de la muestra total y aunque se considera físicamente 
imposible determinar el tamaño exacto de cada partícula, la prueba de 
granulometría si permite agruparlas por rangos de tamaño. Universalmente se 
ha establecido la malla núm. 200 (0,075mm) como medida divisoria en la 
clasificación de suelos; finos y gruesos.  
 
A través de una curva de distribución, donde el eje de la abscisa 
corresponde al diámetro de las partículas y el eje de las coordenadas 
corresponde al porcentaje retenido, se muestra con un alto porcentaje de 
aproximación a lo real, la variedad de tamaños de partículas que componen el 
suelo en estudio. 
 
Según los resultados obtenidos del ensayo de granulometría, el suelo 
posee 10,98 % de grava, 82,23 % de arena y 6,79 % de finos. El suelo se 
clasificó como arena con presencia de gravas y arcillas color café. Y tienen una 
clasificación de CSU: SP-SC, PRA: A-2-6.  
 
Las normas que rigen este ensayo son:  
  
 AASHTO T088-00: Standard Method of Test for Particle Size Analysis of 
Soils. 
 ASTM D422-02: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. 
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2.2.5.3. Ensayo de compactación Proctor  
 
El proceso artificial a través del cual las partículas de un suelo son 
obligadas a estar más cerca y por ende más en contacto unas de otras, 
produciendo una reducción en su relación de vacíos se le ha dado el nombre de 
compactación. El proceso de compactación en los suelos produce un 
mejoramiento considerable en sus propiedades ingenieriles, en el aumento de 
su resistencia al corte, la disminución en su deformabilidad, un aumento en su 
peso específico seco y mejoramiento de su condición de permeabilidad. Es 
importante aclarar que los métodos utilizados para la compactación varían 
dependiendo las características de los suelos a compactar, habiendo entonces 
gran variedad de equipos disponibles en la industria para tal fin.  
 
Se busca obtener mediante el análisis de una curva denominada curva de 
compactación, la relación que existe entre la humedad del suelo y el peso 
unitario seco del mismo, a partir de una serie de ensayos repetitivos que se 
realizan en un molde de 4” o 6“ de diámetro. Una vez es analizada la gráfica se 
puede determinar el peso unitario máximo al que se puede llevar el suelo por 
métodos de compactación, con el porcentaje de humedad al que se logra tal 
condición. Dichos parámetros se convierten en condicionantes en las obras a 
los cuales se deben manejar los suelos trabajados, y que una vez conseguidos 
dichos valores de peso unitario se emitirá la aprobación de las obras que se 
estén realizando. 
 
El ensayo de Proctor modificado consiste en la compactación de una 
muestra de suelo en un cilindro metálico de 4”. La compactación se realiza por 
medio de 5 capas compactadas a 25 golpes con un martillo de 10 libras, a una 
caída libre de 18 pulgadas. Posteriormente se pesa la muestra y se calcula el 
peso unitario húmedo. 
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Luego, para encontrar el peso unitario seco primero se calcula el 
porcentaje de humedad. Después calcular el peso unitario seco.  
 
Se debe repetir este procedimiento con humedades distintas hasta 
encontrar la densidad máxima. La humedad que la muestra de densidad 
máxima posea será la humedad óptima. 
 
Las normas que rigen este ensayo son:  
 
 AASHTO T180-01: Standard Method of Test for Moisture-Density 
Relations of Soils Using a 4.54 kg (10 lb) Rammer and a 457 mm (18 in) 
 ASTM D1557-07: Standard Test Methods for Laboratory Compaction 
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-
m/m3)) 
 
2.2.5.4. Ensayo de capacidad soporte del suelo 
(CBR) 
 
La abreviación CBR corresponde al California Bearing Ratio, método de 
análisis de materiales desarrollado en el año de 1 929 por la División de 
Carreteras de California, con el fin de darle una clasificación a la capacidad del 
suelo para ser utilizado como material de base o subbase. También 
denominado ensayo de relación de soporte, es el procedimiento por medio del 
cual mediante pruebas de laboratorio y bajo condiciones de humedad y 
densidad controlada se puede medir la resistencia al corte de un suelo en el 
estado que se encuentre en ese momento. 
 
Este ensayo consiste en preparar la muestra del suelo con la humedad 
óptima encontrada en el ensayo de Proctor modificado. Dicha muestra se 
compacta en 5 capas, en un cilindro metálico de 0,075 pies cúbicos de 
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volumen, la compactación se realiza con un martillo de 10 libras a una caída 
libre de 18 pulgadas. 
 
El material debe estar compactado a diferentes porcentajes, esto se logra 
compactando 3 muestras en 3 cilindros por separado. Las muestras deben ser 
compactadas a 10, 30 y 65 golpes con el martillo anteriormente descrito. Esto 
tiene como fin la obtención de distintos grados de compactación. 
 
Posteriormente, se procede a sumergir en agua las muestras 
compactadas en los cilindros por un período de 72 horas, tomando medidas de 
hinchamiento a cada 24 horas.  
 
Una vez transcurridas las 72 horas, se procede a someter a la muestra a 
una carga (a velocidad constante) producida por un pistón de 3 pulgadas 
cuadradas de área, se calculan los esfuerzos para las penetraciones de 0,1 y 
0,2 pulgadas. 
 
El CBR es expresado como un porcentaje del esfuerzo determinado para 












La tabla V representa la clasificación general del suelo en función del CBR. 
 







Sistema de Clasificación 
Unificado AASHTO 
0 - 3 Muy pobre Subrasante OH, CH, MH OL A5, A6, A7 
3 - 7 Pobre a Regular Subrasante OH, CH, MH OL A4, A5, A6, A7 
7- 20 Regular Sub-base 
OL, CL, ML,  
SC, SM, SP 
A2, A4, A6, A7 
20 - 50 Bueno Base, sub-base 
GM, GC, SW, 
SM. SP, GP 
A1b, A2-5,  
A3, A2-6 
>50 Excelente Base GW GM A1a, A2-4, A3 
 
Fuente: BOWLES, Joseph. Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil. p 191.  
 
El resultado del ensayo interpolando arroja un valor soporte de 14,59 %, a 
una compactación de 95 % por ende es un suelo regular y podría ser apto para 
una subbase.  
 
Las normas que rigen este ensayo son:  
 
 AASHTO T193-99: Standard Method of Test for The California Bearing 
Ratio 
 ASTM D1883-07: Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) 







2.2.5.5. Análisis de resultados  
 
El suelo de la calle El Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey se 
clasifica como una arena con presencia de grava y arcilla color café. Por el CBR 
se considera suelo regular y podría ser apto para una sub-base.  
 
Detalle de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio.  
 
Descripción:    
 
Límite líquido:  
Índice plástico: 
Densidad seca máxima:  
Humedad optima: 
CBR:  
% de grava 
% de arena 
% de finos  
arena con presencia de grava y 
arcilla color café              
38,1 % 
18,1 % 







2.2.6. Diseño geométrico 
 
En el diseño geométrico de una carretera existen diferentes elementos 
como: planta, perfil y sección transversal. Deben estar relacionados, para 
garantizar una circulación ininterrumpida de los vehículos, conservando una 
velocidad continua y acorde a la topografía de la calle.   
 
Rigiéndose a las especificaciones de la Dirección General de Caminos, 
asegurando en todo el tramo de la carretera una conducción adecuada a la 
geometría de esta, se establecen valores mínimos que se deben cumplir con el 
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diseño, sin embargo, hay tramos que estos lineamientos no es posible 
cumplirlos, por ende, deberán emplearse las mejores características 
geométricas razonables.  
 
Podrán hacerse excepciones en el diseño geométrico por debajo de las 
especificaciones mínimas, siempre que se justifique el diseño de dicha 
carretera.  
 
2.2.6.1. Alineamiento horizontal 
 
Para la conexión entre tangentes es necesario el empleo de curvas 
horizontales, se debe estudiar el procedimiento para llevarlas a cabo. Estas se 
calculan según especificaciones y requerimientos de la topografía.  
 
Basándose en las especificaciones de la Dirección General de Caminos, 
se recomienda emplear radios en función de la velocidad y topografía, sin 
embargo, hay casos en los cuales no cumple con esas especificaciones debido 
a la topografía del lugar a diseñar el alineamiento, por ende, se diseñaron de 












2.2.6.1.1. Elementos de una curva 
horizontal 
 
Los siguientes elementos son los que integran una curva circular.  
 
 Grado de curvatura (G) 
 
 Ángulo central que define un arco de 20 metros de longitud sobre una 
circunferencia. Es el ángulo subtendido por un arco de 20 metros.  
 
  






   grado de la curvatura 
   radio de la curva 
 
 Ángulo de deflexión (Δ) 
 
 Es el ángulo subtendido por la curva circular. En las curvas circulares 
simples es igual a la deflexión o cambio de dirección que se da entre las 
tangentes.  
 
 Longitud de curva (LC) 
 
 Es la distancia de la curva desde el PC hasta el PT.   
 
   






    longitud de la curva 
     grado de la curvatura  
      azimut de entrada menos azimut de salida 
 
 Subtangente (ST) 
 
 Es la distancia entre el PC y el PI o entre el PI y el PT, en curvas 
circulares simples forman un ángulo de 90 grados con el radio.    
 







    subtangente 
     radio de la curva  
      azimut de entrada menos azimut de salida 
 
 Cuerda máxima (CM) 
 
 Es la distancia en línea recta desde el principio de curva PC al principio 
de tangencia PT.  
 










    cuerda máxima 
     radio de la curva  
      azimut de entrada menos azimut de salida 
 
 Externa (E)  
 





   
 
 




    externa 
    radio de la curva  
      azimut de entrada menos azimut de salida 
 
 Ordenada media (OM) 
 
 Es la distancia desde el punto medio de la curva y el punto medio de la 
cuerda máxima.  
 







    ordenada media 
     radio de la curva  
      azimut de entrada menos azimut de salida 
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    punto de inicio de la curva 
     punto de intersección 
    punto de tangencia  
     distancia a externa (m) 
    distancia de la ordena media (m) 
     longitud del radio de la curva (m) 
    longitud de la subtangente (PC a PI a PT) (m) 
    longitud de la curva (m) 
    cuerda máxima (m) 
       ángulo de deflexión 
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2.2.6.1.2. Curvas de transición  
 
Es la curva que va variando de radio según se avanza la longitud. Surge 
debido a la necesidad de interponer un elemento que garantice una continuidad 
dinámica y geométrica.  
 
La continuidad dinámica apunta al hecho de que la fuerza centrífuga 
ocasionada al modificar la trayectoria se haga de manera gradual, de forma que 
el conductor pueda efectuar el giro suavemente con una velocidad angular 
constante para adecuarse a este cambio. 
 
2.2.6.1.3. Peralte de bombeo  
 
Es la inclinación transversal de la calzada en las curvas horizontales que 
sirve para contrarrestar la fuerza centrífuga que tiende a desviar radialmente a 
los vehículos hacia afuera de su trayecto. Esta inclinación, generalmente, gira 
alrededor del eje de la carretera, ya que de esta forma los cambios de elevación 
de los bordes producen menos distorsión, por ende, mejor transición. 
En la tabla VI se encuentra la medida de la longitud de espiral que debe 
aplicarse para los distintos grados de curvatura.  
 
De acuerdo a la velocidad de diseño para un G de 10° y una velocidad de 
diseño de 30 kilómetros por hora, corresponde una longitud de espiral (Ls) de 













Fuente: Dirección General de Caminos.  
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2.2.6.1.4. Sobreancho   
 
Es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la carretera, en los 
tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos.  
 
En la tabla VII están las especificaciones de sobreancho para los distintos 
grados de curvatura, considerando el tipo de carretera y velocidad de diseño.  
 




Fuente: Dirección General de Caminos 
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 Ejemplo de cálculo de elementos de curva horizontal  
 
Se tomará como ejemplo la curva No.1 de la calle El Pedregal, aldea 
Piedra Parada Cristo Rey. El grado de curvatura se realizó con base en el radio 
de curva que se ajusta a la topografía del lugar, para una carretera tipo E, con 




         
   
           
 
   
              
    
        
 
          (
          
 
)         
 
            (
          
 
)           
 
  
   
   
          
 
            
 
       (     
          
 







Tabla VIII. Resumen diseño de alineamiento horizontal  
 
TABLA DE ELEMENTOS DE CURVA  
No. 
Curva 










1 115 9.96 31°08'35'' 32.05 62.51 61.74 4.38 4.22 
2 8.92 128.47 103°56'10'' 11.40 16.18 14.05 5.56 3.42 
3 100 11.46 16°55'20'' 14.88 29.53 29.43 1.10 1.09 
4 5 229.18 65°50'39'' 3.24 5.75 5.43 0.96 0.80 
5 140 8.19 18°31'31'' 22.83 45.27 45.07 1.85 1.83 
6 100 11.46 39°03'42'' 35.47 68.18 66.86 6.11 5.75 
7 65 17.63 46°19'31'' 27.81 52.55 51.13 5.70 5.24 
8 35 32.74 58°59'24'' 19.80 36.03 34.46 5.21 4.54 
9 385 2.98 6°52'27'' 23.12 46.19 46.16 0.69 0.69 
10 200 5.73 10°15'48'' 17.96 35.83 35.78 0.80 0.80 
11 35 32.74 9°56'57'' 3.05 6.08 6.07 0.13 0.13 
12 15 76.39 15°20'02'' 2.02 4.01 4.00 0.14 0.13 
13 50 22.92 15°12'03'' 6.67 13.27 13.23 0.44 0.44 
14 5 229.18 104°08'57'' 6.42 9.09 7.89 3.13 1.93 
15 20 57.30 90°54'03'' 20.32 31.73 28.51 8.51 5.97 
16 85 13.48 26°57'46'' 20.38 40.00 39.63 2.41 2.34 
17 15 76.39 104°52'09'' 19.50 27.45 23.78 9.60 5.85 
18 495 2.31 4°07'32'' 17.83 35.64 35.63 0.32 0.32 
19 10 114.59 34°27'35'' 3.10 6.01 5.92 0.47 0.45 
20 10 114.59 50°09'31'' 4.68 8.75 8.48 1.04 0.94 
21 50 22.92 43°06'18'' 19.75 37.62 36.74 3.76 3.50 
22 200 5.73 2°57'56'' 5.18 10.35 10.35 0.07 0.07 
 









2.2.6.2. Alineamiento vertical  
 
El diseño geométrico en perfil, está conformado de rectas enlazadas por 
curvas verticales parabólicas, las cuales son rectas tangentes. El sentido de la 
pendiente se define según el avance del kilometraje, en positivas, aquellas que 
implican un aumento de cotas y negativas las que producen una disminución de 
cotas. El alineamiento deberá permitir la operación ininterrumpida de los 
vehículos, tratando de conservar la velocidad de diseño en el mayor tramo 
posible.  
 
El relieve del terreno es el elemento de control de radio de las curvas 
verticales que pueden ser cóncavas o convexas, al igual que la velocidad de 
diseño y controla la distancia de visibilidad.  
 
Un alineamiento vertical está integrado por tangentes y curvas. Las 
tangentes se caracterizan por su pendiente que sirve para delimitar el diseño de 
la subrasante.  
 










     punto de inicio de curva vertical 
      punto de intersección de curva vertical 
     punto de tangencia de curva vertical  
      longitud de curva vertical  
      pendiente 
 
2.2.6.2.1. Subrasante  
 
Es la línea trazada en perfil que define las cotas de corte o relleno que 
conforman las pendientes del terreno en su trayectoria. La subrasante está 
debajo de la base y la capa de rodadura.  
 
Esta define el volumen de movimiento de tierras, por ende, se debe tomar 
el criterio más apropiado para el diseño de la misma, y así obtener un proyecto 
económico.  
 
2.2.6.2.2. Pendientes  
 
Varían de acuerdo a las condiciones del terreno. Deben cumplir con los 
parámetros a emplearse para el diseño de la carretera.  
 
La pendiente mínima es la menor permitida. La inclinación de la rasante 
en cualquier punto de la carretera no deberá ser menor que el 0,5 % para 
garantizar el correcto funcionamiento de las cunetas y que el agua de la 




2.2.6.2.3. Curvas verticales y 
correcciones  
 
Pueden ser circulares o parabólicas, su finalidad es proporcionar suavidad 
al cambio de pendiente. La Dirección General de Caminos recomienda el uso y 
empleo de la curva parabólica simple, por la adaptación a la topografía y 
facilidad en el cálculo.  
 




Fuente: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Manual de Carreteras diseño geométrico 
DG-2014. p 194. 
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Existen 4 criterios a emplear en la determinación de la longitud de las 
curvas longitudinales.  
 
 Criterio de apariencia: para curvas verticales con visibilidad completa, 




   
 




    pendiente de salida  
    pendiente de entrada  
    diferencia de pendientes 
       longitud de curva vertical 
 
 Criterio de comodidad: para curvas verticales cóncavas, en donde la 
fuerza centrífuga que aparece en el vehículo, al cambiar de dirección, se 
suma al peso propio del vehículo. 
 
  




   
           
 
 Criterio de drenaje: para curvas verticales convexas y cóncavas, alojadas 
en corte. Se utiliza para que la pendiente en cualquier punto de la curva 
sea la adecuada para que el agua pueda escurrir fácilmente. 
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 Criterio de seguridad: que es la visibilidad de parada, la longitud de curva 
debe permitir que, a lo largo de ella, la distancia de visibilidad sea mayor o 
igual que la de parada. Se aplica a curvas cóncavas y convexas. 
  
       
 
En la tabla IX, se muestran los diferentes valores de k para el criterio de 
visibilidad de parada, según la Dirección General de Caminos.  
 
Tabla IX. Valores de k  
 
Velocidad de  
diseño  
Valores de k 
Cóncava Convexa 
10 1 0 
20 2 1 
30 4 2 
40 6 4 
50 9 7 
60 12 12 
70 17 19 
80 23 29 
90 29 43 
100 36 60 
 
Fuente: PÉREZ MÉNDEZ, Augusto René. Metodología de actividades para el diseño 
geométrico de carreteras. p. 53. 
 
 Correcciones: son las distancias desde la línea de la subrasante hasta la 
curva de diseño. Es cero en el principio y final, y su valor máximo es en el 
punto de intersección vertical. Se determinan en las estaciones de cada 
curva con las siguientes ecuaciones:  
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     ordenada media  
        pendiente de salida  
        pendiente de entrada  
     longitud de curva vertical   
       corrección en estación  
        distancia horizontal desde PCV o PTV al punto donde se hará corrección.   
 
 Ejemplo de cálculo de curva vertical   
 
Se tomará como ejemplo la curv 1 de la calle El Pedregal, aldea Piedra 
Parada Cristo Rey. La longitud de curva vertical y pendientes se realizó con 
base en ajustarse a la topografía del lugar, para una carretera tipo E, con 
velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora y otras especificaciones. El 
diseño se desarrolló con el software AutoCAD Civil 3D, obteniendo los 




LCV propuesta  
Pendiente de entrada 
Pendiente de salida 
Estación PIV 
Elevación PIV 






Velocidad de diseño 
A= |-15,90-14,90|  
K en base a tabla IX 
Constante K de curva = 




 Aplicación de criterios 
30 kilómetros por hora 
30,80 % 
4 
   
     






Apariencia,       
Comodidad,   
  
   
   
Drenaje,       
Seguridad,          
         , no cumple 
             cumple  
           cumple  
                 no cumple 
 
 
La longitud de curva vertical propuesta es de 100,00 metros es menor a la 
longitud mínima del criterio de seguridad de 123,20 metros por ende no cumple.  
 
 Cálculo de estaciones y elevaciones en subrasante. 
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 Cálculo de correcciones 
 
     
                            
       
        
     
                            
       
        
     
                            
       
        
   
                  
   
        
     
                            
       
        
     
                            
       
        
 
Tabla X. Resumen de la corrección de subrasante, curva 1  
 








1 832,95 0,0000 1 832,95 
0+120,00 
 
1 832,03 0,0516 1 832,08 
0+140,00 
 
1 828,85 1,0243 1 829,87 
0+160,00 
 
1 825,67 3,2290 1 828,90 
0+164,21 PIV 
 
1 825,00 3,8500 1 828,85 
0+180,00 
 14,9 
1 827,35 1,8023 1 829,16 
0+200,00 
 
1 830,33 0,3110 1 830,64 
0+214,21 PTV 1 832,45 0,0000 1 832,45 
 
Fuente. elaboración propia. 
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Los resultados están en la tabla XI.  
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente. elaboración propia. 
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2.2.7. Movimiento de tierras 
 
Es la actividad de transportar de un lugar a otro una superficie de tierra de 
acuerdo a la topografía, y diseño de la carretera. Se reutiliza en la construcción 
de terraplenes, conformación de terracería, entre otros. Esta es una actividad 
de suma importancia en la construcción debido al costo que demanda, por 
ende, debe lograrse un balance optimo entre corte y relleno, y así obtener el 
costo mínimo.  
 
2.2.7.1. Cálculo de área de secciones transversales 
 
En el cálculo del siguiente proyecto se determinaron secciones 
transversales a cada 20 metros en tangentes y en curvas a cada 10 metros. 
Con ambas secciones de corte o relleno es factible calcular el área por el 
método de determinantes, en el que se calcula el área en coordenadas de los 
puntos que delimitan las áreas.  
 
2.2.7.2. Volumen de movimiento de tierras  
 
El volumen de movimiento de tierras se realiza en función de las 
secciones transversales, calculadas con el método de determinantes, y con el 
método de un prisma irregular. El área de sus bases entre dos por la distancia, 
que es la diferencia de estaciones, se determina el volumen, y se representa 
con la siguiente fórmula.  
 
   (
     
 







     volumen de excavación (m³) 
    área de sección transversal (m²) 
    área de sección transversal (m²) 
     distancia horizontal entre pozos (m) 
 
En las secciones hay áreas de corte y relleno, por ende, se debe calcular 
la distancia de paso, estos son puntos donde el área de la sección entre 
estaciones cambia de relleno a corte o viceversa.  
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD Civil 3D 2016. 
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En la determinación de la distancia de paso se efectúa una relación de 
triángulos que relaciona: cortes, rellenos y distancia entre estaciones para 
obtener el movimiento de tierras correspondiente.  
 
   
   
   
                           
   





    distancia de paso (m) 
    distancia de paso (m) 
      área de corte (m²) 
      área de relleno (m²) 
 
     
 
 
                           
 
 
    
 
Con el software AutoCAD Civil 3D 2016, se realizaron los cálculos 
pertinentes del movimiento de tierras, con base en las secciones que se 
determinaron en el mismo acorde a la topografía del lugar. Los planos se 
adjuntan en el apéndice.  
 
2.2.7.3. Balance y diagrama de masas  
 
Posterior a determinar los volúmenes de corte y relleno, se procede a 
calcular los valores de balance, multiplicando los volúmenes de corte 
acumulado por el factor de contracción y restándole el volumen de relleno. 
Estos servirán para formar una curva que, combinada con el diseño de las 
líneas de balance, permitirá calcular las cantidades finales de movimiento de 
tierras. 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD Civil 3D 2016. 
 
2.2.8. Diseño de pavimento  
 
A continuación se describe el diseño de pavimento a utilizarse. 
 
2.2.8.1. Método Portland Cement Association (PCA) 
 
Es un método para el dimensionamiento del espesor de losa de un 
pavimento rígido, hay dos métodos para el cálculo del espesor de pavimentos 
rígidos apropiados para soportar las cargas de tráfico.  
 
 Método de capacidad: se emplea cuando existen posibilidades de datos 
de distribución de carga por eje de tránsito. Este método asume datos 
representativos y detallados de carga por eje.  
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 Método simplificado: se utiliza cuando no se tienen datos de carga por eje 
y se basa en tablas representativas de distribución compuesta de tráfico 
clasificado en diferentes categorías de carreteras y calles.  
 
2.2.8.2. Pavimento rígido 
 
Se conforma de una losa de concreto de cemento Portland que se apoya 
sobre la capa base o subrasante directamente. Debido a la consistencia de la 
carpeta de rodadura se produce una distribución uniforme de las cargas, dando 
como resultado tensiones muy bajas en la subrasante.  
 
La  resistencia  del  concreto  utilizada   usualmente es  alta,  de  clase  
281 kg/cm2 (4 000 psi) o mayor. Pueden ser de concreto simple, reforzado o 
presforzado.  
 
Existen diferentes tipos de pavimentos rígidos los cuales son:  
 
 Pavimentos de concreto simple se construyen sin acero de refuerzo o 
varillas de transferencia de carga en las juntas. Dicha transferencia se 
logra a través de la trabazón entre los agregados de las caras agrietadas 
de las losas contiguas. Para que la transferencia de carga sea efectiva, es 
preciso disponer espaciamientos de corta longitud entre las juntas.  
 
 Pavimentos de concreto simple con varillas de transferencia de carga 
también llamados pasadores o dovelas, se construyen sin acero de 
refuerzo; sin embargo, en ellos se disponen varillas lisas en cada junta de 




 Pavimentos reforzados: contienen acero de refuerzo y pasadores en las 
juntas de construcción se construyen con separaciones entre juntas 
superiores a las utilizadas en pavimentos convencionales, por eso entre 
las juntas se producen una o más fisuras transversales, las cuales se 
mantienen prácticamente cerradas a causa del acero de refuerzo, 
lográndose una excelente transferencia de carga a través de ellas.  
 
 Pavimentos de refuerzo continuo se construyen sin juntas de construcción. 
Debido a su relativamente pesado y continuo refuerzo en dirección 
longitudinal, estos pavimentos desarrollan fisuras transversales a 
intervalos muy cortos. Sin embargo, por la presencia del refuerzo, se 
desarrolla un alto grado de transferencia de carga en las fisuras.  
 
2.2.8.3. Componentes estructurales de un 
pavimento  
 
La estructura integra las capas de subrasante, base y carpeta de 
rodadura, destinadas a sostener las cargas vehiculares.  
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD Civil 3D 2016. 
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2.2.8.3.1. Carpeta de rodadura 
 
Superficie de rodamiento constituida de concreto rígido, losas, las cuales 
trasmiten las cargas de los vehículos a las capas inferiores, uniformemente.  
 
También cumple la función de proteger la base, impermeabilizando la 
superficie, para evitar así posibles infiltraciones del agua de lluvia que podrían 
saturarla parcial o totalmente las capas inferiores. Además, ayuda en aumentar 
la capacidad soporte del pavimento.   
 
2.2.8.3.2. Base  
 
Es la capa que se compone generalmente de áridos, que han sido 
tratados o no, con cemento Portland, cal, asfalto u otros agentes estabilizantes. 
  
Esta capa permite reducir los espesores de carpeta de rodadura, debido a 
su función estructural, que sirve como apoyo a la carpeta de rodadura y trasmite 
los esfuerzos producidos por el tránsito a las capas inferiores y su vez drena el 




Es el suelo preparado y compactado para soporta la estructura de un 
pavimento. Esta capa puede ser el suelo natural libre de materia orgánica, y 
está conformada en corte o relleno, y una vez compactada, al 95 % del proctor 
modificado, debe tener las secciones transversales y pendientes especificadas 




2.2.8.3.4. Bombeo  
 
Es la pendiente necesaria para evacuar el agua hacia las orillas de la 
carretera y conducir el flujo hacia los drenajes o cunetas. La pendiente de 
bombeo en el presente proyecto será del 2 %.  
 
2.2.8.4. Parámetros de diseño   
 
Para determinar el diseño de un pavimento rígido, es necesario conocer 
las condiciones del lugar, así como varias características descritas 
posteriormente, en el presente proyecto se empleó el método PCA simplificado.  
 
2.2.8.4.1. Período de diseño  
 
El período de diseño empleado en la pavimentación de la calle El 
Pedregal, aldea Piedra Parada Cristo Rey será de 20 años. 
 
2.2.8.4.2. Transito promedio diario  
 
Un factor esencial para determinar el diseño del pavimento, es el tránsito 
promedio diario TPDA y el tránsito pesado promedio diario TPPD.  
 
El TPPD admisible corresponde exclusivamente a vehículos de dos ejes 
con seis llantas o mayores. Se excluyen los ligeros (paneles, camionetas tipo 
pick-up, entre otros). Así, el total de vehículos podrá ser mayor.  
 
Debido a que no se cuenta con un aforo vehicular, basándose en la tabla 
XII que contiene las diferentes categorías de tránsito, se determina a utilizar la 
categoría 1 en función del tipo de tránsito al cual estará sometido el pavimento. 
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Tabla XII. Categorías de carga por eje 
 










TPPD Eje  
sencillo 
Ejes  
dobles % por día 
1 
Calles residenciales, 
carreteras rurales y 
secundarias (baja a 
mediana) 
200 - 800 1 - 3 Hasta 25 22 36 
2 
Calles colectoras, 
carreteras rurales y 
secundarias (alta).  
Calles arteriales y 
carreteras primarias 
(baja) 
700 – 5 000 5 - 18 









urbanos y rurales 
(baja a mediana) 
3,000 - 
12,000 en 2  
carriles 3 000 
- 50,000 en 4 
carriles 
8 - 30 









urbanos y rurales 
(mediana a alta) 
3 000 –       20 
000 en 2  
carriles 3 000 
– 150 000 en 
4 carriles o 
más 





Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y construcción de pavimentos 






2.2.8.4.3. Velocidad de diseño  
 
Determinado el TPDA, se prosigue a definir el tipo de carretera a diseñar 
en función de la topografía del lugar.  
 
La topografía del terreno atravesado tiene influencia en el alineamiento de 
calles y carreteras. Para caracterizar sus variaciones, generalmente se 
clasifican en tres tipos de acuerdo con la pendiente del terreno, así: 
 
 Terreno plano: es esa condición donde las distancias de visibilidad de 
diseño vial, en cuanto están gobernadas por las restricciones horizontales 
y verticales, son generalmente largas o podrían ser así, sin ocasionar 
mayores dificultades ni grandes gastos de construcción o grandes gastos 
de construcción. 
 Terreno ondulado: es la condición donde las pendientes naturales son 
ascendentes y descendentes y en consecuencia las pendientes de la calle 
o carretera se elevan y bajan, y donde ocasionalmente las pendientes 
fuertes provocan algunas restricciones a los alineamientos horizontal y 
vertical. 
 Terreno montañoso: es aquel que presenta dificultades y altos costos de 
construcción por la frecuencia de cortes y rellenos, los cuales se requieren 
para lograr alineamientos horizontales y verticales aceptables.  
 
Las clasificaciones del terreno pertenecen al carácter general de un 
corredor específico, debido a lo cual, las rutas en valles o zonas montañosas 
que tienen todas las características de las calles o carreteras que atraviesan un 
terreno plano u ondulado, deben clasificarse como planas u ondulado. En 
general, los terrenos ondulados generan pendientes más fuertes causando la 
reducción de las velocidades de los camiones debajo de las de vehículos de 
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pasajeros; en el terreno montañoso la situación es más grave, resultando en 
algunos camiones con velocidades muy bajas. 
 
Tabla XIII. Clasificación del terreno en función de las pendientes 
naturales  
 
Tipo de Terreno 
Rango de Pendiente 
P(%) 
Llano o Plano  P  ≤ 5 
Ondulado 5  > P ≤ 15 
Montañoso 15 > P ≥ 30 
 
Fuente: SIECA. Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras, 
con enfoque de gestión de riesgo y de seguridad vial. p 116.  
 
Para este proyecto se determinó un terreno ondulado en referencia a las 
pendientes naturales del terreno establecidas en la tabla XIII, y seleccionando 
una carretera tipo F ondulada con una velocidad de diseño de 30 kilómetros por 
























Fuente: Dirección General de Caminos. Especificaciones generales para construcción de 






2.2.8.4.4. Diseño de la base  
 
Considerando los resultados de los ensayos realizados en laboratorio, se 
obtuvo un valor de CBR de 14,59 % al 95 %, con lo cual en la figura 14, 
determinando la relación se obtiene un módulo de reacción de la subrasante K 
igual a 6,20 kg/cm³. 
 




Fuente: LONDOÑO NARANJO, Cipriano y ÁLVAREZ PABÓN, Jorge Alberto.  Manual de diseño 
de pavimentos de concreto: para vías con bajos y altos volúmenes de tránsito.  p 77. 
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Comprobando el valor k de 6,20 Kg/cm³ en la tabla XIV, está en un rango 
de 5,0 - 6,0 de los módulos de reacción, se determina que el suelo tiene una 
condición de apoyo alto, debido al valor aproximado k, con lo cual se utilizará 
como subrasante.  
 
Tabla XIV.  Tipos de suelos de sub-rasante y valores aproximados de k 
 
Tipos de suelos  
Condición  
de apoyo  
Rango en los 
módulos de reacción 
en   
Kg/cm³ 
Limos y arcillas plásticas Bajo 2,0 – 3,35 
Arenas y mezclas de arena y 
gravas  
con cantidades moderadas de  
limo y arcilla 
Medio 3,6 – 4,7 
Arenas y mezclas de arena y 
gravas  
prácticamente libre de finos 
Alto 5,0 – 6,0 
Sub-bases estabilizadas con 
cemento 
Muy alto 6,9 – 11,0 
 
Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y construcción de pavimentos 
rígidos. p 149.  
 
Es importe conocer los esfuerzos combinados de la subrasante y base, 
debido a que mejora la estructura de un pavimento. En la tabla XV se 
representa el aumento en el módulo de reacción de la subrasante al incluir una 
base granular el valor de k aumenta de 62 a 66 Mpa/m y corresponde a una 
condición de apoyo alto, determinando un espesor de 15 centímetros. 
Cumpliendo con los espesores mínimos que especifica la Dirección General de 




Tabla XV. Valores de k para diseño sobre bases granulares (PCA) 
 
Valor de K 
para  
subrasante 
Valor de K para la base 





















20 73 23 85 26 96 32 117 38 140 
40 147 45 165 49 180 57 210 66 245 
60 220 64 235 66 245 76 280 90 330 
80 295 87 320 90 330 100 370 117 430 
 
Fuente: LONDOÑO NARANJO, Cipriano y ÁLVAREZ PABÓN, Jorge Alberto.  Manual de diseño 
de pavimentos de concreto: para vías con bajos y altos volúmenes de tránsito.  p 81. 
 
2.2.8.4.5. Diseño de espesor del 
pavimento  
 
Para el diseño de espesor del pavimento se consideran los siguientes 
parámetros: 
 
 Determinar módulo de ruptura (MR) 
 
El paso de vehículos sobre las losas de concreto produce esfuerzos de 
flexión y compresión. Los esfuerzos de compresión son mínimos y no influyen 
en el grosor de la losa, pero los de flexión se determinan por módulo de ruptura. 
El Módulo de ruptura presenta valores que varían entre un 10 % - 20 % de la 
resistencia a la compresión.  
 
En el diseño presente se calcula tomando un porcentaje de la resistencia a 
compresión de 15 %     . El      tiene un valor de 281 kg/cm² y el módulo de 
ruptura es de 42 kg/cm². 
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 Determinar el tipo de junta para el pavimento 
 
Debido a que el TPPD permisible, carga por eje es de categoría 1, es un 
pavimento con junta de trabazón de agregado (no necesita pasajuntas). 
 
No es necesario pasajuntas debido a que es un volumen bajo de tráfico 
tabulado en la categoría 1. Cuando no se utilicen pasajuntas, el espaciamiento 
de la junta debe ser corto.  
 
Considerando que es una calle de categoría 1, en la tabla XVI se busca a 
la izquierda el MR de 42 kg/cm², luego se establece si la calle será con o sin 
hombro de concreto o bordillo. Con lo cual se indica que será sin hombros de 
concreto o bordillo, y se determina el espesor de losa en función del soporte de 
la subrasante-base. Lo cual demuestra que es un valor de apoyo alto y el TPPD 
de hasta 25. Se establece un espesor de losa de 15 centímetros para soportar 














Tabla XVI.     TPPD permisible, carga por eje categoría 1, pavimentos con 
junta de trabazón de agregado (no necesita pasajuntas) 
 
Sin Hombros de concreto o 
 bordillo 
Con hombros de concreto o 
bordillo 
Espesor de  
losa (cm) 
Soporte Subrasante  
- Subbase 
Espesor de  
losa (cm) 
Soporte Subrasante  
- Subbase 












        10,0   0,2 0,9 
11,5 
  
0,1 11,5 2 8 25 
12,5 0,1 0,8 3 12,5 30 130 330 
14,0 3 15 45 14,5 320     
15,0 40 160 430         












12,5   0,1 0,4 10,0     0,1 
14,0 0,5 3 9 11,5 0,2 1 5 
15,0 8 36 98 12,5 6 27 75 
16,5 76 300 760 14,5 73 290 730 












14,0 0,1 0,3 1 11,5   0,2 0,6 
15,0 1 6 18 12,5 0,8 4 13 
16,5 13 60 160 14,0 13 57 150 
17,8 110 400   15,0 130 480   
19,0 620             
 
Fuente: SALAZAR RODRÍGUEZ, Aurelio. Guía para el diseño y construcción de pavimentos 
rígidos. p 149.  
 
2.2.8.4.6. Juntas  
 
Los esfuerzos más críticos en el pavimento rígido ocurren cuando las 
ruedas de los vehículos están ubicadas en/o cerca del borde del pavimento y a 
media distancia entre las juntas. Son necesarias debido a las siguientes 
funciones:  
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 Controla el agrietamiento transversal y longitudinal 
 Divide el pavimento en secciones adecuadas para el proceso 
constructivo 
 Permite el movimiento y alabeo de las losas por efecto de las 
cargas de tránsito 
 Permite transferencia de cargas entre losas 
 
Los mayores esfuerzos en las losas de concreto, generados por la 
circulación de vehículos, se presentan en las esquinas; pero los más frecuentes 
y los que generalmente controlan el diseño del espesor son los de borde. Esto 
obliga a dotar a las juntas, especialmente a las transversales, de mecanismos 
de transmisión de cargas, de una losa a otra, para que se desarrollen esfuerzos 
con magnitud similar a los generados por las cargas colocadas en el centro de 
las losas. Entre estos mecanismos de transmisión de cargas están:  
 
 Pasadores: son barras de acero liso que conectan entre sí las losas 
separadas por juntas. Este tipo de mecanismo transmite tanto fuerzas de 
cizalladura como momento flector, pero debe permitir el libre movimiento 
horizontal de las losas, por lo cual, al menos una mitad del pasador debe 
engrasarse, a fin de evitar su adherencia con el concreto que lo rodea.  
 
 Trabazón de agregados: cuando se produce la ruptura de la sección del 
pavimento debido a una reducción en el espesor de la losa, por hendidura 
sobre el concreto fresco, o por una fisura espontánea, se presenta 
transmisión de cargas entre los tramos de losa o las losas vecinas, debido 
a la trabazón de agregados, siempre y cuando la fisura no tenga un ancho 
superior a un milímetro. Este mecanismo de transmisión de cargas es 
adecuado en pavimentos que cumplan simultáneamente con los requisitos 
siguientes: la longitud de las losas sea menor que cinco metros y su 
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soporte no sea susceptible de ser sometido al fenómeno de bombeo.  
La junta de trabe por agregados o se construyen insertando una barra de 
acero para hacer la interconexión entre dos losas separadas. Este tipo de 
junta es más sencillo en su construcción, pero requiere de espesores más 
altos de la losa de concreto. 
 
Las juntas se crean con el fin de evitar que las grietas inducidas por 
secado, temperatura y cambios en los contenidos de agua se presenten de 
manera desordenada. Existen cinco tipos:  
 
 Juntas transversales de contracción son las que se construyen ortogonal 
mente al eje de trazo del pavimento. Su espaciamiento es para evitar 
agrietamiento provocado por los esfuerzos debidos a cambios de 
temperatura, humedad y secado.  
 
 Juntas transversales de construcción son las ejecutadas al final de cada 
día de labores, o aquéllas realizadas por necesidades de proyecto en 
instalaciones o estructuras existentes. Ejemplo: cambios de pendientes 
para dar el gálibo en puentes, así como en aproches de puentes. 
Normalmente se planea con toda oportunidad desde la etapa de 
planeación. 
 
 Juntas transversales de expansión/ aislantes son aquéllas que permiten el 
movimiento horizontal o los desplazamientos del pavimento respecto a 
estructuras existentes como estribos de puentes, losas de aproches, 
alcantarillas, entre otros. 
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 Juntas longitudinales de contracción:  son aquellas juntas que dividen a 
los carriles en la dirección longitudinal, o las ejecutadas en donde se 
construyen dos o más anchos de carriles al mismo tiempo.  
 
 Juntas longitudinales de construcción:  son aquellas juntas existentes 
entre dos carriles construidos en diferentes etapas. La principal función de 
las juntas transversales es evitar la formación aleatoria de agrietamientos 
así mismo determinar el ancho del carril. En vías transitadas en ambas 
direcciones y con ancho de pavimento menor a 7,60 metros, se debe 
construir una junta longitudinal para dividir el pavimento en dos franjas o 
carriles de igual ancho. En vías más amplías se deben construir tres juntas 
longitudinales 
 
En pavimentos de concreto simple, el espaciamiento entre juntas no debe 
exceder los 4,50 metros, para que las losas tengan un buen comportamiento. 
En pavimentos con dovelas, las losas no deben ser mayores de 6,00 metros y 
en pavimentos reforzados las losas no deben ser mayores de 12,00 metros, lo 
cual permite un buen comportamiento, ya que espaciamientos mayores a los 
mencionados, produce problemas tanto en las juntas como en las fisuras 
transversales intermedias. La profundidad de la ranura superior de las juntas 
debe ser igual a 1/3 del espesor de la losa.  
 
Los espaciamientos de juntas comúnmente usados y que trabajan bien 
son, que la longitud de las losas no sea mayor a 25 veces el espesor ni mayor a 
1,3 veces el ancho de la misma. 
 
En el proyecto se empleará un espaciamiento de juntas transversales que 
no sea mayor a 25 veces el espesor de losa, por ende, da como resultado una 
distancia de 3,75, para fines constructivos se establece un espaciamiento de 
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3,00 metros y una junta longitudinal para dividir el pavimento en dos franjas o 
carriles de igual ancho y una profundidad de ranura de 1/3 del espesor de la 
losa.  
 
2.2.8.4.7. Estructura final del pavimento  
 
La estructura final del pavimento se establece de la siguiente manera: 
 
Carpeta de rodadura de 15 centímetros. Con una resistencia a la 
compresión de 281 kg/cm² y un módulo de ruptura de 42 kg/cm². Se utilizan 
estos valores de resistencia a la compresión y a la flexión en función a que el 
transito promedio diario es bajo, cumpliendo las especiaciones límites que 
dictamina la Dirección General de Caminos.  
 
Base granular de 15 centímetros. Con un valor soporte de mínimo, 70 al 
95 % de compactación.  
 
Subrasante, se empleará el suelo natural debido a que según ensayos de 
laboratorio se determinó un valor de apoyo alto. Juntas longitudinal y 
transversal a 2,50 metros y 3,00 metros, respectivamente.  
 
2.2.8.4.8. Diseño de mezcla de concreto  
 
Es el proceso para determinar las proporciones adecuadas basado en las 
especificaciones correspondientes; se requiere un concreto para pavimento con 
resistencia a compresión,      de 281 kg/cm² (4000 PSI), sin aire incluido. El 
revenimiento debe ser de 75 mm y un agregado de tamaño máximo nominal de 
25 mm.  
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El diseño de la mezcla puede hacerse utilizando dos métodos según el 
American Concrete Institute (ACI). Estos son:  el método del peso (basado en 
un peso estimado del concreto por volumen unitario) y del volumen absoluto 
(basado en el cálculo del volumen absoluto ocupado por los componentes del 
concreto). Para este proyecto se utilizará el método del peso. 
 
Se establece la relación agua-cemento que sea pertinente al diseño, 
posteriormente, se emplearán tablas para obtener los datos correspondientes al 
concreto especificado anteriormente.  Determinando la estructura a realizar, la 
tabla XVII especifica un revenimiento de 75 mm para pavimentos y losas.  
 
Tabla XVII.         Revenimientos recomendados para varios tipos de 
construcción 
  




Zapatas y muros de cimentación  
reforzado 
75 (3) 25 (1) 
Zapatas, cajones y muros de 
subestructuras sin refuerzo 
75 (3) 25 (1) 
Vigas y muros reforzados 100 (4) 25 (1) 
Columnas de edificios 100 (4) 25 (1) 
Pavimentos y losas 75 (3) 25 (1) 
Concreto masivo 75 (3) 25 (1) 
 
Fuente: PCA. Diseño y control de mezclas de concreto. p 191.  
 
El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe exceder un 
tercio del espesor del pavimento. En la pavimentación de la calle El Pedregal se 
utilizará agregado grueso de 25 mm. Y estimando un módulo de finura para el 
agregado fino de 3,0.  
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La cantidad de agua a utilizar para un metro cubico de concreto sin aire 
incluido, en función del revenimiento y el agregado grueso, se estable que será 
de 193 litros, con base en la tabla XVIII.   
 
Tabla XVIII.       Requerimientos de agua para mezcla y contenido de aire 
para diferentes revenimientos y tamaños máximos 





Agua, kilogramos por metro cúbico de concreto para los tamaños de 
agregados 
9,5 mm  
(3/8") 
12,5 mm  
(1/2") 
19 mm  
(3/4") 
25 mm  
(1") 
37,5 mm  
(1/2") 
50 mm  
(2") 





  Concreto sin aire incluido 
  25 a 50 207 199 190 179 166 154 130 113 
  75 a 100 228 216 205 193 181 169 145 124 
  150 a 175 243 228 216 202 190 178 160 -- 
Cantidad 
aproximada   
de aire atrapado 
en un concreto sin 
aire incluido, 
porcentaje. 
3 2.5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2 
  Concreto con aire incluido 
  25 a 50 181 175 168 160 150 142 122 107 
  75 a 100 202 193 184 175 165 157 133 119 
  150 a 175 216 205 197 184 174 166 154 -- 
Promedio del 
contenido de aire 
total 
recomendado, 
para el nivel de 
exposición, 
porcentaje                 
Exposición blanda 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 
Exposición 
moderada 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 
Exposición severa 7,5 7,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 
                    
 
Fuente: PCA. Diseño y control de mezclas de concreto. p. 190.  
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En el proyecto se seleccionó una relación agua/cemento de 0,57 sin aire 
incluido con base en un      a los 28 días de 281 kg/cm² (4 000 PSI), 
basándose en la tabla XIX. 
 
Tabla XIX.      Dependencia entre la relación agua-material cementante y 
la resistencia a compresión del concreto 
 
Resistencia a 
compresión a los  
28 días, en 
lbs/pulg² (kg/cm²) 
Relación agua/material  





7 000 (492) 0,33 --- 
6 000 (420) 0,41 0,32 
5 000 (350) 0,48 0,40 
4 000 (281) 0,57 0,48 
3 000 (210) 0,68 0,59 
2 000 (140) 0,82 0,74 
 
Fuente: PCA. Diseño y control de mezclas de concreto. p 187.  
 
El agregado grueso se determinó en la tabla XX, con un valor de 0,65 
 












Fuente: PCA. Diseño y control de mezclas de concreto. p 188. 
Tamaño máximo 
nominal del 
agregado mm (pulg.) 
Volumen del agregado grueso varillado en seco 
por volumen unitario de concreto para diferentes 
módulos de finura del agregado fino 
2,40 2,60 2,80 3,00 
9,5 (3/8) 0,50 0,48 0,46 0,44 
12,5 (1/2) 0,59 0,57 0,55 0,53 
19,00 (3/4) 0,66 0,64 0,62 0,60 
25,00 (1) 0,71 0,69 0,67 0,65 
37,5 (1 1/2) 0,75 0,73 0,71 0,69 
50 (2) 0,78 0,76 0,74 0,72 
75 (3) 0,82 0,80 0,78 0,76 
150 (6) 0,87 0,85 0,83 0,81 
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Se calcula la cantidad de cemento: dividendo la cantidad de agua entre la 
relación agua-cemento.  
 
         
        
    
              
 
La cantidad de agregado se determina con la resta del peso del agua más 
cemento del peso específico del concreto que es 2 400 kg/m³.  
 
                                                 
 
El agregado grueso y fino se calcula en función del peso específico de los 
mismo, el cual tiene un rango de 1 400 kg/m³ a 1 600 kg/m³. Con base en la 
tabla XX se estableció un valor de 0,65 para el volumen del agregado grueso, el 
cual se multiplica por el peso de agregados y determina la proporción 
necesaria.  
 
                                                            
 
La proporción del agregado fino, se calcula con la resta del peso total de 
los agregados y el peso del agregado grueso.  
 
                                                            
 
Obtenidos todos los pesos de los componentes de la mezcla para un 
metro cúbito de concreto. Se determina el diseño teórico en función de las 
proporciones, dividendo la cantidad de cada material entre la cantidad de 
cemento calculada.  
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Las proporciones en función de la resistencia requerida son:  
 
                    
 
Para obtener la relación en volumen para un metro cúbico de concreto, se 
multiplica por la proporción y se divide entre el peso específico de cada 
material.  
 
                         
         
    
  
    
           
 
                           
           
     
  
  
         
                       
         
     
  
  
         
 
                  
     
     
 
   
         
 
La conversión de la relación de peso a relación en volumen, se toma en 
cuenta que un saco de cemento tiene un volumen de un pie cúbico.  
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La proporción esta en volumen. Una bolsa de cemento tiene un volumen 
de un pie cúbico, por ende, para cada bolsa de cemento se utilizará 2 035 pies 
cúbicos de arena y 3,35 pies cúbicos de piedrín.  
 
2.2.9. Diseño de drenaje  
 
Los drenajes longitudinales como transversales son indispensables, tienen 
como objetivo la evacuación del agua superficial en la carretera, para evitar 
daños en las capas de la pavimentación, regulando la vida útil de la carretera.  
 
2.2.9.1. Método racional  
 
Se utiliza para estimar un caudal máximo en relación con la lluvia de 
diseño, el área y el coeficiente de escorrentía del lugar. Se emplea la formula 
siguiente:  
  
     





   caudal máximo (m³/s) 
   coeficiente de escorrentía  
    intensidad de lluvia (mm/hr)  
A   área de la cuenca (Ha)  
 
En la tabla XXI se representan estimaciones de valores de escorrentía, en 
función de la topografía del lugar. Tomando en cuenta que el terreno es un 
bosque con pendientes variadas y un suelo arenoso. Se establece un 
coeficiente de 0,30. 
 
Tabla XXI. Valores de coeficiente de escorrentía  
 
Uso del suelo Pendiente del terreno 







Tierra agrícola  
<5% 0,30 0,50 0,60 
5 - 10 % 0,40 0,60 0,70 
10 - 30 % 0,50 0,70 0,80 
Potreros 
<5% 0,10 0,30 0,40 
5 - 10 % 0,15 0,35 0,55 
10 - 30 % 0,20 0,40 0,60 
Bosques 
<5% 0,10 0,30 0,40 
5 - 10 % 0,25 0,35 0,50 
10 - 30 % 0,30 0,50 0,60 
 
Fuente: National Engineering Handbook. Hydrology. p. 86. 
 
El tiempo de concentración de la cuenca se determina mediante un mapa 
del INSIVUMEH, determinando una intensidad de lluvia de 90 mm/hr.  
 




           
   
           
 
2.2.9.2. Diseño de drenaje transversal  
 
Se construyen con el fin de desfogar el agua que fluye de las cunetas. Se 
instalan en las partes bajas de la carretera, conduciendo el agua hacia el otro 
lado de la carretera. Se integran de: caja, tubería y cabezal, el primero es 
construido para proteger la tubería y evitar erosión por el agua a desfogar.  
 
En el proyecto se diseñaron 5 cajas debido que se desfogará del mismo 
lado, tomando un valor de escorrentía de 0,30 y un factor de rugosidad de 
0,010. Y se determinó de la siguiente manera el diámetro a emplear. 
   
Se considera que el drenaje transversal trabajara a sección llena, por 
ende, el radio hidráulico equivale a D/4.  
 
   




Empleando la ecuación del radio hidráulico de la sección y sustituyendo en 
la ecuación de Manning, se determina el diámetro a emplear.  
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El diámetro mínimo a usar en carreteras es de 30 pulgadas por ello, se 
utilizará ese diámetro, debido a que no cumple el diámetro que se obtuvo.  
 
2.2.9.3. Diseño de cunetas  
 
Es un canal abierto para la conducción de aguas. Las cunetas son canales 
que se construyen a uno o ambos lados y paralelamente a la carretera, con el 
fin de drenar el agua de lluvia que cae sobre la misma y sobre las áreas de 
taludes.  
 
Sus dimensiones pueden ser cualesquiera, siendo comunes las formas 
triangular, trapezoidal y cuadrada. La pendiente longitudinal de las cunetas es la 
misma que la subrasante, pero puede variar si las condiciones de drenaje así lo 
requieren. La profundidad de la cuneta se mide verticalmente desde la 
plataforma hasta el punto más bajo del fondo.  
En el diseño de la cuneta para el siguiente proyecto se consideró el tramo 
con la pendiente más crítica la cual es 3,11 %. El área a drenar es de 1,6 Ha. 
 
Se emplea la fórmula de Manning para determinar del flujo a sección llena 
y está en función del diámetro, la pendiente y el coeficiente de rugosidad. La 
fórmula es:  
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   velocidad a sección llena (m/s) 
   diámetro de la tubería (m) 
   pendiente de la tubería (decimales) 
   coeficiente de rugosidad de la tubería (0,010 para PVC) 
 
   
   





    radio hidráulico (m) 
      talud (m) 
      tirante hidráulico (m) 
 
El área de una sección triangular se determina de la siguiente manera:  





     área dela sección del canal (m) 
     talud (m) 
     tirante hidráulico (m) 
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En el cálculo del fondo de la cuneta se empleó la fórmula de Manning y 
sustituyendo en las ecuaciones que la integran.  
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El fondo de la cuneta a construir es de 0,20 m. 
 
2.2.10. Planos del proyecto  
 
Los planos del diseño de la carreta El Pedregal, aldea Piedra Parada 
Cristo Rey se ubican en el apéndice y están integrados por:  
 
 Planta conjunto  
 Planta-perfil en secciones  
 Secciones  
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 Detalles constructivos 
 
2.2.11. Presupuesto  
 
Se integra con base en precios unitarios. Los salarios de la mano de obra 
se tomaron según los que se manejan en la dirección de planificación de la 
municipalidad de Santa Catarina Pinula y los precios de los materiales fueron 
considerados de acuerdo a cotizaciones realizadas en diferentes empresas 
dedicadas a la materia en el lugar. El presupuesto se detalla en la tabla XXII. 
 
2.2.11.1. Resumen de presupuesto  
 
A continuación se presenta un resumen del presupuesto de pavimentación 





















CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE EL 
PEDREGAL, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, 
SANTA CATARINA PINULA 




1 TRABAJOS PRELIMINARES       Q12,724.18 
1.01 LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE  1,000 Ha Q3 113,53 Q3,113,53 
1.02 TRAZO Y NIVELACION 1 017,00 m Q9,45 Q9,610,65 
1.03 TOPOGRAFÍA 1,02 Km Q17 550,00 Q17,901,00 
2 PAVIMENTACIÓN        Q2,991,208,63 
2.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DESPERDICIO 4 585,20 m3 Q107,55 Q493,138,26 
2.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 502,25 m3 Q105,52 Q52,997,42 
2.03 
BASE CON MATERIAL GRANULAR 
COMPACTADO AL 95% SEGÚN AASHTO T-180, 
espesor 0.15m 
991,58 m3 Q259,59 Q257,404,25 
2.04 
APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE  
4000 PSI, espesor 0.15m 
5 085,00 m2 Q430,22 Q2,187,668,70 
3 TRABAJOS VARIOS       Q348,940,49 
3.01 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TIPO 
TRIANGULAR 
926,00 m Q167,57 Q155,169,82 
3.02 BORDILLO PREFABRICADO 1 108,00 m Q116,25 Q128,805,00 
3.03 EXCAVACION (RELLENO) 47,50 m3 Q169,97 Q8,073,58 
3.04 CAJAS 5,00 Unidad  Q4 909,26 Q24,546,30 
3.05 TUBERÍA 24,00 m Q1 061,71 Q25,481,04 
3.06 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 2 542,50 m2 Q2,70 Q6,864,75 
            
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q3 352 873,30 
 




2.2.12. Cronograma de ejecución física y financiera  
 
Es la estimación realizada para la ejecución del proyecto, determinando el 
avance. Se compone por los renglones de trabajo, considerando un tiempo 
apropiado para la ejecución de cada uno.  
 




Fuente: elaboración propia. 




3,370,774.30Q   100.0%
 Q        9,610.65 0.29% 0.38%




MES 1 MES 2
TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE  EL PEDREGAL, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, 
SANTA CATARINA PINULA.








LIMPIEZA, CHAPEO Y 
DESTRONQUE 
1.000 Ha  Q        3,113.53 
 Q                     3,113.53 
2.02 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 502.25 m3  Q       52,997.42 
2.01
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 
DESPERDICIO




9,610.65Q            
 Q                     9,610.65 
1.02 TRAZO Y NIVELACION 1,017.00
52,997.42Q           
52,997.42Q                     
15.01% 493,138.26Q         
493,138.26Q                   
1.03 TOPOGRAFÍA 1.02 Km  Q       17,901.00 0.53% 0.91%
 Q                    17,901.00 
17,901.00Q           
2.04
APLICACIÓN DE CONCRETO 
HIDRAULICO DE 
4000 PSI, espesor 0.15m
5,085.00 m2  Q  2,187,668.70 
2.03
BASE CON MATERIAL GRANULAR 
COMPACTADO AL 95% SEGÚN 
AASHTO T-180, espesor 0.15m
991.58 m3  Q     257,404.25 
TRABAJOS VARIOS
64.90% 89.12% 2,187,668.70Q      
2,187,668.70Q                
24.22% 257,404.25Q         
128,702.125Q                 128,702.125Q                 
7.64%
3.02 BORDILLO PREFABRICADO 1,108.00 m  Q     128,805.00 
3.01
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TIPO 
TRIANGULAR
926.00 m  Q     155,169.82 
3.82% 97.54% 128,805.00Q         
128,805.00Q                   
93.72% 155,169.82Q         




5.00 Unidad  Q       24,546.30 
3.03 EXCAVACION (RELLENO) 47.50 m3  Q        8,073.58 
0.73% 98.51% 24,546.30Q           
24,546.30Q                     
97.78% 8,073.58Q            
8,073.58Q                      
0.24%
0.76% 99.27% 25,481.04Q           
25,481.04Q                     
3.05 TUBERÍA 24.00 m  Q       25,481.04 
6,864.75Q                      
 Q     3,370,774.30 
Avance Financiero Acumulado 763,563.91Q                   3,079,934.74Q                3,370,774.31Q                
Avance Financiero  Q                  763,563.91  Q               2,316,370.83  Q                  290,839.57 
99.47% 6,864.75Q            3.06
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE
2,542.50 m2  Q        6,864.75 0.20%
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2.2.13. Evaluación ambiental   
 
Es un análisis que pronostica futuros impactos ambientales derivado de 
las acciones humanas, llevando acabo alternativas que permitan atenuar los 
impactos que llegasen a ocurrir. El propósito es detectar las consecuencias 
significativas para tomar decisiones que determinen soluciones eficaces a los 
efectos que ocurran.  
 
Cumpliendo la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, 
Decreto núm. 68-66, articulo núm 4; el estado de Guatemala velará porque la 
planificación del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de 
proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. Y el acuerdo ministerial núm. 
199-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que 
contiene un listado taxativo para la clasificación de proyectos de bajo impacto 
ambiental. En el cual la categoría para este proyecto es la C que corresponde a 
actividades de bajo impacto ambiental, se llena el formulario de Evaluación 
Ambiental Inicial (formato DVGA-GA-R-002).  
 
En el apéndice 5 se adjunta el formulario de evaluación ambiental inicial 
del proyecto de pavimento rígido para la calle El Pedregal, aldea Piedra Parada 








3.1. Agua para consumo humano  
 
El municipio de Santa Catarina Pinula se abastecen por medio de un 
sistema de distribución de agua potable. Existen tres nacimientos o puntos de 
filtración de agua natural, los cuales son Las Minas, Las tortugas y La 
Salvadora. También cuenta con 24 pozos mecánicos distribuidos en las aldeas 
y zonas que conforman el municipio, con lo cual brindan la cantidad de 9 301 
servicios.  
 
Antes los pozos se perforaban a 800 pies, pero en la actualidad se cavan 
a 1 mil 600 pies, debido a que el nivel freático ha bajado considerablemente en 
los últimos años por la demanda que representa el crecimiento urbano, 
industrial y del sector vivienda.  
 
3.2. Disposición de desechos solidos  
 
Hoy en día la recolección, traslado, tratamiento y almacenamiento de los 
residuos es un gran reto, debido a que se tiene un manejo inadecuado, y trae 
consecuencias que afectan al medio ambiente y la calidad de vida de los seres 
humanos. Esto se debe a la poca importancia de los pobladores, y a veces a las 
autoridades municipales que no brindan un servicio adecuado.  
 
El municipio de Santa Catarina Pinula, no cuenta con un servicio de 
extracción de basura municipal, pero si cuenta con la limpieza de calles y 
callejones de todo el municipio, en los cuales sus colaboradores son los 
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encargados de mantener un municipio limpio, mejorando la calidad de vida de 
los pobladores. Los desechos sólidos son transportados a botaderos fuera del 
municipio, autorizados.  
 
Existe la recolección de desechos sólidos privada, pero muchas personas 
no pagan ese servicio por diferentes razones, y por ende no se tiene una 
disposición adecuada. Generando acumulación de basura y botaderos 
clandestinos sin ningún tratamiento o manejo adecuado de los mismos.  
 
3.3. Disposición de excretas y aguas residuales  
 
El municipio brinda 2 300 servicios con sistemas de alcantarillado sanitario 
lo que representa el 25 % y una parte restante que son en pozos de absorción 
para el desalojo de las aguas residuales, sin embargo, no se cumple en su 
totalidad este servicio debido a que, en algunos sectores, desfogan a flor de 
tierra, con lo cual genera insalubridad y contamina el medio ambiente.  
 
Por ello es de suma importancia la construcción de sistemas de 
alcantarillado sanitario adecuados para satisfacer las necesidades de los 
pobladores, y promoviendo el desarrollo integral del municipio.  
 
3.4. Servicio de alcantarillado pluvial  
 
En el municipio no se cuenta con alcantarillado pluvial en las viviendas, 
debido a que se conectan en el drenaje sanitario, sin embargo, en las calles, 
avenidas y callejones existe el servicio de rejillas, tragantes, en los cuales se 








1. El diseño del sistema de alcantarillado sanitario en el sector La 
Tomatera, aldea El Carmen y pavimento rígido para la calle El Pedregal, 
aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, beneficiarán a la 
población de las aldeas antes mencionadas, debido a que aportan al 
desarrollo del municipio y mejoran las condiciones de vida de los 
pobladores.  
 
2. Al llevar acabo la monografía del municipio se determinó la priorización 
de los dos proyectos con los cuales se solucionará el problema de 
alcantarillado sanitario y pavimentación de las aldeas, El Carmen y 
Piedra Parada Cristo Rey.  
 
3. Con el diseño del sistema de alcantarillado sanitario en el sector La 
Tomatera, aldea El Carmen, se estableció 2,013 metros de línea de 
conducción, 64 pozos de visita y 352 conexiones domiciliares.  
 
4. En el diseño de la pavimentación de calle El Pedregal, aldea Piedra 
Parada Cristo Rey, se estipuló una longitud de 1 017 metros, con un 
espesor de 15 centímetros de pavimento rígido y 5 tragantes.  
 
5. Con los conocimientos, y herramientas adquiridas en la carrera de 
ingeniería civil, enfocándose en ingeniería sanitaria y vías terrestres, y 
cumpliendo con las especiaciones establecidas, se llevó acabo los 
diseños más factibles, estableciéndose un tiempo de tres meses de 
ejecución para cada proyecto y un presupuesto de Q2 520 469,43 para el 











1. Iniciar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario lo antes 
posible, para brindar salubridad e higiene a los pobladores y no se 
continúe afectando el medio ambiente.  
 
2. Supervisar las obras de construcción, que cumplan con las 
especificaciones determinadas y empleando los métodos constructivos 
apropiados.  
 
3. Cuidar por la calidad de los materiales de construcción que se empleen 
y realizar los ensayos pertinentes, garantizando la vida útil de los 
mismos y un buen funcionamiento.  
 
4. Implementar normas, manuales del cuidado y uso correcto a las 
instalaciones del sistema de alcantarillado sanitario e infraestructura 
vial, dándole un adecuado mantenimiento a las obras y hacer 
conciencia a los pobladores el no arrojar basura en el alcantarillado y 
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Apéndice 1.  Diseño hidráulico del sistema de alcantarillado  
sanitario en el sector La Tomatera, aldea El Carmen, 
Santa Catarina Pinula, Guatemala 
 
 
Fuente. elaboración propia. 
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Apéndice 2.  Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto de alcantarillado 
sanitario sector La Tomatera, aldea El Carmen, Santa 















Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 3.  Planos del sistema de alcantarillado sanitario sector La 
















Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4.  Resumen de la corrección de subrasante 
 
    Curva No. 1 








1 832,95 0,0000 1 832,95 
0+120.00   1 832,03 0,0516 1 832,08 
0+140.00   1 828,85 1,0243 1 829,87 
0+160.00   1 825,67 3,2290 1 828,90 
0+164.21 PIV   1 825,00 3,8500 1 828,85 
0+180.00   
14.90 
1 827,35 1,8023 1 829,16 
0+200.00   1 830,33 0,3110 1 830,64 
0+214.21 PTV 1 832,45 0,0000 1 832,45 
 
    Curva No. 2 








1 835,02 0,0000 1 835,02 
0+240.00   1 836,29 0,1543 1 836,44 
0+260.00   1 839,27 1,7227 1 840,99 
0+266.46 PIV   1 840,23 2,5909 1 842,82 
0+280.00   
-14.71 
1 838,24 0,9740 1 839,21 
0+300.00   1 835,30 0,0045 1 835,30 












Continuación del apéndice 4. 
 
    Curva No. 3 








1 809,44 0,0000 1 809,44 
0+480.00 
 
1 808,81 0,0158 1 808,82 
0+500.00 
 
1 805,87 0,5015 1 806,37 
0+520.00 
 
1 802,92 1,6661 1 804,59 
0+528.19 PIV 
 




1 802,09 1,4050 1 803,49 
0+560.00 
 
1 802,71 0,3633 1 803,07 
0+580.00 
 
1 803,33 0,0004 1 803,33 
0+580.69 PTV 1 803,35 0,0000 1 803,35 
 
    Curva No. 4 








1 804,12 0,0000 1 804,12 
0+620.00   1 804,58 0,7299 1 805,31 
0+622.78 PIV   1 804,67 2,3389 1 807,01 
0+640.00   
-20.47 
1 801,15 0,0001 1 801,15 
0+640.28 PTV 1 801,08 0,0000 1 801,08 
  
    Curva No. 5 








1 798,72 0,0000 1 798,72 
0+660.00   1 797,05 0,0451 1 797,09 
0+680.00   1 792,96 0,5368 1 793,49 
0+700.00   1 788,86 1,5701 1 790,43 
0+709.34 PIV   1 786,95 2,2382 1 789,19 
0+720.00   
-4.90 
1 786,43 1,4852 1 787,91 
0+740.00   1 785,45 0,4877 1 785,94 
0+760.00   1 784,47 0,0317 1 784,50 
0+766.84 PTV 1 784,09 0,0000 1 784,09 
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Continuación del apéndice 4. 
 
 Curva No. 6 








1 783,40 0,0000 1 783,40 
0+800.00   1 782,55 0,8497 1 783,40 
0+800.79 PIV   1 782,41 0,9210 1 783,33 
0+820.00   
-23.32 
1 778,39 0,0014 1 778,40 
0+820.79 PTV 1 777,74 0,0000 1 777,74 
 
    Curva No. 7 








1 772,83 0,0000 1 772,83 
0+860.00   1 768,60 0,4992 1 769,10 
0+880.00   1 763,93 2,2079 1 766,14 
0+896.87 PIV   1 760,00 4,5939 1 764,59 
0+900.00   
10.09 
1 760,32 4,0859 1 764,40 
0+920.00   1 762,33 1,5425 1 763,88 
0+940.00   1 764,35 0,2140 1 764,57 
0+951.87 PTV 1 765,55 0,0000 1 765,55 
 












Apéndice 5.  Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto de 
pavimento rígido para la calle El Pedregal, aldea 




















Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 6.  Planos del diseño de pavimento rígido para la calle El 















































Anexo 1.  Resultado de ensayo de Límites de Atterberg 
 
Fuente: Centro de investigaciones de Ingeniería. 
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Anexo 2.  Resultado de ensayo de Análisis Granulométrico 
 
 
Fuente: Centro de investigaciones de Ingeniería. 
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Anexo 3.  Resultado de ensayo de Compactación 
 
 
Fuente: Centro de investigaciones de Ingeniería. 
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Anexo 4.  Resultado de ensayo de Compactación 
  
 
Fuente: Centro de investigaciones de Ingeniería. 
